

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/10637/2018/RMI/MHK/SML/17
evidovaný pod č.j. MUCT/23185/2018/RMI/MHK/SML/42**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Atletický stadion Na Skalce, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

Ing. Karel Švercl,

Martin Hlaváček,

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

společnost zapsána v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, den
zápisu 26.11.1992

na základě plné moci Robertem Běhalem, ředitelem
závodu Sportovní stavby a Zdeňkem Liškou,
ředitelem oblasti Sportovní povrchy

480 35 599

CZ48035599

Pavel Vaňha, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba

ČKAIT 0102346,

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/10637/2018/RMI/MHK/SML/17 (dále jen Dodatek) je provedení dodatečných plnění dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve výši 780.522,- Kč bez DPH. Jedná se o záměnu odvodňovacího žlabu s krycím roštem a vodící lišty atletického oválu za polymerbetonový odvodňovací žlab s vyvýšeným plastovým PEHD krytem nahrazujícím vodící lištu atletického oválu, dodávku a montáž podzemních boxů a provedení rozvodů pro časomíru, změnu barvy umělého povrchu a prodloužení rozběhu pro skok daleký a trojskok.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

V důsledku provedení dodatečných plnění mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho nový text zní takto:

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „**Atletický stadion Na Skalce, Česká Třebová**“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací pro provedení stavby „**Atletický stadion Na Skalce, Česká Třebová**“, kterou zpracovala v listopadu 2016 pod zak. č. 2014-30 Projekční kancelář Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 275 44 524 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.03.2018, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo. Vzhledem k objemnosti příloh jsou přílohy od smlouvy odděleny a součástí smlouvy je kopie krycího listu nabídky, kopie plné moci, rekapitulace rozpočtu z cenové nabídky a kopie usnesení Rady města Česká Třebová. Rozsah díla je dále stanoven Přehledem VCP a MNP, nabídkovým rozpočtem odpočtů a přípočtů výměny odvodňovacích žlabů a cenovou nabídkou na provedení rozvodů pro časomíru.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

V důsledku provedení dodatečných plnění mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho nový text zní takto:

Cena díla dle článku II. původní Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	13.963.153,31 Kč
DPH 21%	2.932.262,20 Kč
Cena včetně DPH	16.895.415,51 Kč

Slovy: šestnáctmilionůsmsetdevadesátpěttisícčtyřistapátnáct korun českých padesát jedna haléřů

Cena dodatečného plnění dle tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	780.521,68 Kč
DPH 21%	163.909,55 Kč
Cena včetně DPH	944.431,23 Kč

Slovy: devětsetčtyřicetčtyřitisícčtyřistatřicetjedna koruna česká dvacet tři haléřů

Cena díla dle článku II. původní Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	14.743.674,99 Kč
DPH 21%	3.096.171,75 Kč
Cena včetně DPH	17.839.846,74 Kč

Slovy: sedmnáctmilionůsmsetřicetdevěttisícsmsetčtyřicetšest korun českých sedmdesátčtyři haléřů

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 788/2018 ze dne 06.08.2018.

V České Třebové dne 09.08.2018

V Českých Budějovicích dne 13.08.2018

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města

.....
zhotovitel
Robert Běhal, ředitel závodu Sportovní stavby

.....
Zhotovitel
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy