

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 708 911 68
DIČ: CZ 708 911 68
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: XXX
zastoupený: JUDr. Martinem Havlem, hejtmanem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO: 480 355 99
DIČ: CZ 480 355 99
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: XXX
zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR -
lůžkové odd. - část A, B**

(dále jen „dodatek č. 2“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B“ pod ev. č. objednatele 01546/2016-00 a dne 27. 10. 2016 dodatek č. 1 pod ev. č. objednatelem KK 03139/2016 (dále jen „smlouva“).

Z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů rováděných prací a to vzhledem k současným znalostem reálných termínů zahájení a lhůty provádění zbývajících stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínů.

- B) Smluvní strany se dohodly, že **odst. 4.1 a 4.2 článku IV. – Cena za provedení díla a způsob její úhrady se vypouští a nahrazují následujícím zněním:**

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 7. 2. 2017.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| | |
|--|--------------------|
| <i>termín předání staveniště zhotoviteli</i> | <i>31. 5. 2016</i> |
| <i>zahájení provádění díla</i> | <i>1. 6. 2016</i> |
| <i>zahájení předpřejímek</i> | <i>1. 2. 2017</i> |
| <i>dokončení prací</i> | |
| <i>protokolární předání řádně provedeného díla</i> | <i>7. 2. 2017</i> |

- C) S ohledem na změnu termínů uvedenou pod bodem B) tohoto dodatku č. 2 se mění též harmonogram realizace akce, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Nové znění harmonogramu je přílohou č. 1 dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- E) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 a smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka amx5p38.
- G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1334/11/16 ze dne 7. 11. 2016.
- H) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Harmonogram realizace díla

Karlovy Vary dne

objednatel

zhotovitel

Za správnost: Olga Vokáčová