

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 708 911 68
DIČ: CZ 708 911 68
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: XXX
zastoupený: JUDr. Martinem Havlem, hejtmanem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO: 480 355 99
DIČ: CZ 480 355 99
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: XXX
zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
(dále jen „dodatek č. 1“)

**Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR -
lůžkové odd. - část A, B**

- A) Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B“ pod ev. č. objednatele 01546/2016-00. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodu nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle §21 odst. 1 písmena d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů formou jednacímho řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 1 až 16 (příloha).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 až 16, ze kterých vyplývá:

ZL č.	popis ZL	vícepráce (JŘBU)/ Kč bez DPH	méněpráce / Kč bez DPH
1	Odpočet vertikální zvedací plošiny		-158 400,00 Kč
2	Přípočet vnitrostaveništních přesunů sutě	150 748,47 Kč	
3	Přípočet demontáží tepelných izolací podhledů	18 887,97 Kč	
4	Vrtání stropů pro ukončení kanalizačního potrubí	47 087,90 Kč	
5	Odpočet zárubní nedodaných		-9 600,00 Kč
6	Přípočet zárubní skutečně dodaných	22 835,00 Kč	
7	Přípočet dodávky hasících přístrojů	15 652,00 Kč	
8	Odpočet nátěrové izolace sprchových koutů		-50 732,48 Kč
9	Přípočet stěrkové izolace AQUAFIN 2K	75 425,95 Kč	
10	Odpočet neprovedeného řezání stropů z 3. NP do 4. NP		-4 153,50 Kč
11	Dopočet zřízení koupelen míst. č. 3.33, 3.35, 3.36	150 654,94 Kč	
12	Doplnění izolace ZTI kanalizace rozvodů pod stropy	37 607,85 Kč	
13	Odečet neprovedené náběhové lišty pro PVC krytinu (náběh)		-24 428,76 Kč
14	Odečet neprováděných omítek stěn (již známo v části A)		-197 760,00 Kč
15	Odečet neprovedeného bourání betonových mazanin 4. NP		-67 569,39 Kč
16	Odečet neprovedené ukončující lišty pro PVC krytinu podlah (obklady)		-36 593,01 Kč
	CELKEM	518 900,08 Kč	-549 237,14 Kč
	ROZDÍL (bez DPH)	-30 337,06 Kč	
	ROZDÍL (vč. DPH)	-36 707,84 Kč	

Celkem cena schválených prací JŘBU za nově požadované práce je **518 900,08 Kč bez DPH**. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě **549 237,14 Kč bez DPH**.

- B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. **Cena za provedení díla a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:**

VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH29 525 218,49 Kč

(dále jen „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů objednatel, který je plátcem DPH, byť i jen zčásti pro jeho ekonomickou činnost, použije režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, tj. tzv. režim reverse charge. Zhotovitel, který je poskytovatelem výše uvedených prací, je v takovém případě oprávněn vystavit daňové doklady se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu ve smyslu výše citovaného právního předpisu, vyjma výše daně. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu reverse charge přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele, který je povinen doplnit do příslušného daňového dokladu výši daně, za jejíž správnost odpovídá.

- C) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- E) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 a smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka amx5p38.
- G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1218/10/16 ze dne 24. 10. 2016.
- H) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha: Změnový list č. 1 až 16.

Karlovy Vary dne 27. 10. 2016

objednatel

zhotovitel

Za správnost: Olga Vokáčová