

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

MC Praha - ĎÁBLICE

Doručeno: 15.08.2018

SML 106/2018

listy: 5

přílohy: 2

druh: Usheseni c. 953/18/RMC + Pruv



mc27es6b49da57

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

se sídlem: Květnová čp. 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice

Zastoupen: Ing. Milošem Růžičkou, starostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Henych, tajemnice

tel.: +420 283 910 723, e-mail: renata.henych@dablice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zastoupen: Petr Neumann, jednatel společnosti

spisová značka: oddíl C, vložka 130876 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 281 77 851, DIČ: CZ28177851

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 0490056399/0800

telefon: +420 315 671 164, fax: +420 315 671 164, e-mail: info@neumannstav.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Petr Neumann - ve věcech smluvních (tel. 602 254 130)

Michal Neumann - ve věcech technických (tel. 602 227 622)

za objednatele:

Ing. Miloš Růžička – ve věcech smluvních

Zástupce investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět dodatku

II.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.5.2018 Smlouvu o dílo na „**Rekonstrukce chodníku Pod Hvězdárnou**“ (dále jen Smlouva)

II.2 Během realizace díla byly zjištěny a potvrzeny následující změny, jejichž provedení povede ke změně celkové dohodnuté ceny.

- A – zvětšení povrchu asfaltovaných ploch z důvodu napojení na stávající navazující chodníky
- B - skutečný menší rozsah využití původních dlažebních kostek než byl předpoklad uvedený v rozpočtu
- C - dovoz kvalitní zeminy a ohumusování okrajů chodníku po obou stranách

II.3 Na základě bodu III. Smlouvy je dopad všech změn na celkovou cenu díla dle tohoto Dodatku č. 1 následující:

	Název	CENA
A	- asfaltové plochy	834,00
B	- využití původních dlažebních kostek	- 6.417,58
C	- dovoz zeminy a ohumusování	20.000,80
	<i>Součet bez DPH</i>	14.419,22
	DPH 21%	3.028,03
	Celkový rozdíl vč. DPH	17.447,25

II.4 Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

413.579,49 Kč bez DPH,

slovy: „čtyřistatřinácttisícpětsetsedmdesátdevět korun čtyřicetdevět haléřů českých“

tj. 500.431,18 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „pětsettisícčtyřistatřicetjedenakoruna osmnáct haléřů českých“

III. Doložka platnosti právního jednání

- III.1 Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. 954/18/RMC ze dne 13.8.2018.

IV. Další a závěrečná ujednání

- IV.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- IV.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 14.8. 2018

V Mělníku dne 14.8.2018 2018

Ing. Miloš Růžička, starosta



Petr Neumann, jednatel společnosti

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
tel.: 315 671 164

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Soupis ke ZL č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník	
Změnový list vystavil investor :	Městská část Praha - Ďáblice Květnová 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice	
Datum:	10.8.2018	
Název akce: „Rekonstrukce chodníku Pod Hvězdárnou“		
Odkazy na	specifikaci:	projektová dokumentace: "OPRAVA CHODNÍKU KOLEM HVĚZDÁRNÝ – PRAHA ĎÁBLICE " z 04/2018 vypracovanou:
	na výkresy:	REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet k SOD ze dne 21.5.2018
	na jinou část smlouvy:	SOD ze dne 29.5.2018
Popis a zdůvodnění změny: 1. Změna souvrství povrchu chodníku Vzhledem k výškovým poměrům budovaného chodníku bylo nahrazeno plánované souvrství z obalovaného kameniva ACO 11 tl. 40mm a ACO 8 TL. 30 mm za souvrství ACO 8 v tl. 60 mm v množství 198 m2 (rozšíření šířky chodníku u napojovacích bodů). 2. Změna rozsahu využití stávajících žulových obrub Skutečný rozsah a využití původních dlažebních kostek byl vyšší než předpoklad. Bylo třeba zajistit 60m' kostek pro obruby chodníku, tj. 20% místo plánovaných 40%. 3. Chybějící položka rozpočtu – ohumusování Pro závěrečné terénní úpravy – ohumusování okrajů chodníku v délce 310m' a šířce 50 cm byl nutný dovoz zeminy (2x nákl vůz 12 t) a rozprostření podél trasy po obou stranách chodníku.		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:
• 4 strany rozpočtu		• 0
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
-63 504,46 Kč		77 923,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
14 419,22 Kč		nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum:		Datum:
		7.8.2018

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
tel.: 315 571 164

Soupis změn ke Změnovému listu č.1

Stavba:

" OPRAVA CHODNÍKU KOLEM HVĚZDÁRNY - PRAHA ĎÁBLICE "

Objednavatel:

Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdit bez DPH
1	Změna souvrství povrchu chodníku	-56 916,00	57 750,00	834,00
2	Změna rozsahu využití stávajících žulových obrub	-6 588,46	172,88	-6 415,58
3	Chybějící položka rozpočtu - ohumusování	0,00	20 000,80	20 000,80
Celkem		-63 504,46 Kč	77 923,68 Kč	14 419,22 Kč

Cena bez DPH	14 419,22 Kč
--------------	--------------

DPH	základní	21,00%	ze	14 419,22	3 028,03
	snižená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v CZK	17 447,25 Kč
------------	-------	--------------

ZMĚNA Č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **834,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **834,00**

5 - Komunikace pozemní **834,00**

1	K	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (165*1,2*2)-186	m2	210,000	275,00	57 750,00
					210,000		
2	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "méněpráce"-186	m2	-186,000	306,00	-56 916,00
					-186,000		

Celkem odpočet	-56 916,00
Celkem přípočet	57 750,00
Celkem rozdíl	834,00

ZMĚNA Č.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -6 415,58

HSV - Práce a dodávky HSV -6 415,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 415,58

9	M	58380159	Kostka dlažební velká, žuta velikost 150/150 mm šedá (celková potřeba, 10t	t	-2,021	3 260,00	-6 588,46
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

((310*0,15)/4,6)*(0,2-0,4) -2,021

10	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	2,022	85,50	172,88
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

((310*0,15)/4,6)*(0,8-0,6) 2,022

Celkem odpočet	-6 588,46
Celkem připočet	172,88
Celkem rozdíl	-6 415,58

ZMĚNA Č.3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							20 000,80
HSV - Práce a dodávky HSV							20 000,80
1 - Zemní práce							20 000,80
25	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	14,000	68,40	957,60
"vhodná zemina pro terénní úpravy"							
14					14,000		
32	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,800	344,00	8 187,20
"vhodná zemina pro terénní úpravy"							
14*1,7					23,800		
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,000	233,00	3 262,00
"dovoz vhodné zeminy"							
14					14,000		
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,000	17,70	1 239,00
"celkem 15 km"							
14*5					70,000		
29	K	181301102	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	155,000	41,00	6 355,00
"terénní úpravy podél chodníku"							
155*2*0,5					155,000		
Celkem odpočet							0,00
Celkem přípočet							20 000,80
Celkem rozdíl							20 000,80



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

106. zasedání
dne 13.8. 2018

USNESENÍ č. 953/18/RMČ

k Chodníku ke Hvězdárně – schválení víceprací

I. schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo (SML 066/2018) se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 281 77 851, jehož předmětem jsou změny, kterými se původní cena díla navýší o částku 14 419,22 Kč bez DPH, tj. 17 447,25 Kč vč. DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžicka
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

PRŮVODNÍ LIST K DOKUMENTU (smlouva, příkaz..)

Právní předpis, který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy.

(Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)

Název dokumentu: *Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo*

Název smluvního partnera: *Stavební firma NEUMANN s.r.o.*
ID datové schránky:
IČO: *281 44 851*
adresa: *Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník*

Typ smlouvy:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ smlouva o půjčce | ☐ smlouva kupní | ☐ smlouva směnná |
| ☐ smlouva o zástavě | ☐ smlouva darovací | ☐ smlouva o přijaté dotaci a příspěvku |
| ☐ smlouva o věcném břemeni | ☐ smlouva nájemní | ☐ smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku |
| ☒ jiný typ – doplňte konkrétně <i>dodatek ke smlouvě o dílo</i> | | |

Předmět smlouvy: *Rekonstrukce chodníku pod Hvězdárnou - změny*

Částka s DPH: *17.447,25*

Částka bez DPH: *14.419,22*

DPH %

Hodnota předmětu smlouvy

Odůvodnění netržní ceny

Právně ověřeno: projednat v RMČ ☒ ZMČ ☐

954/18/RMČ

dne: *13.8.2018*

Referent majetku:

dne:

Pověřený příkazce operace (správce smlouvy):

[Signature] dne: *14.8.2018*

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zajišťuje všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení, atd.)

Správce rozpočtu:

[Signature] dne: *15.8.2018*

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existenci potřebných zdrojů na uskutečnění.

Omezující podmínky: NE ☒

ANO: ☐ jaké.....

Projednáno s tajemníkem:

[Signature] dne: *15.8.2018*

vyvěšeno dne:

stavební povolení dne:

schváleno RMČ dne:

územní rozhodnutí dne:

schváleno ZMČ dne:

výběrové řízení dne:

☐ Registr smluv

☐ Datum zveřejnění/ ID smlouvy

☐ Úřední deska