

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 6. 8. 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Ohrada 1876  
**Adresa:** Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx, ředitelka školy  
• ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín  
**IČ:** 609 90 368  
**DIČ:** není plátcem DPH  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** Petr Škrabánek  
**Adresa:** Rokytnice 240, 755 01 Vsetín  
**Zastoupena:** xxxxxxxxxxx  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx  
• ve věcech technických: xxxxxxxxxxx  
**IČO:** 49584014  
**DIČ:** CZ510806099  
**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxx  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxx

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA ROZVODŮ VODY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, OHRADA 1876
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1.700.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	114/2018

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „OPRAVA ROZVODŮ VODY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, OHRADA 1876“.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající ve:
  - změně způsobu provedení zákrytu potrubí
  - výměně obkladů u umyvadel
  - výměně umyvadel ve třídách 1. stupně
  - provedení nového osvětlení (včetně navazující úpravy elektroinstalace) zabudovaného do podhledu v šatnách
  - navýšení rozsahu maleb a nátěrů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 3 se rozšiřuje a současně ponížíje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 790 442,93	375 993,02	2 166 435,95
Cena za méněpráce a vícepráce dle přílohy č. 1	135 007,25	28 352,-	163 359,25
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 925 450,18</b>	<b>404 345,02</b>	<b>2 329 795,20</b>

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

1. Přílohy:
  - č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

Ve Vsetíně, dne 6. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

ředitelka školy