



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2018/MaI/000141/SML/1

### Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 20. 04. 2018 č. 2018/MaI/000141/SML uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

**Kupující:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651



- dále jako „kupující“

a

**Prodávající:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126341  
Spojení (telefon, email)

**MAKRA DIDAKTA s.r.o.**

Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk  
Martin Kraus, jednatel  
279 16 758  
CZ27916758



- dále jako „prodávající“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:



## I.

### Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 4. 2018 kupní smlouvu č. 2018/MaI/000141/SML na akci s názvem „Dodávka interiéru do přístavby Mateřské školy Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „kupní smlouva“).
- 2) Změna kupní smlouvy je vyvolána upřesněním technické specifikace vybraných položek předmětu smlouvy, které vzniklo na základě stavebních změn, kterým se musel interiér zejména rozměrově a kusově přizpůsobit.

## II.

### Předmět dodatku

V průběhu provádění díla došlo na stavbě ke změnám, které mají částečně vliv na dispozici a rozměry dodávaného interiéru. Jedná se zejména o úprava regálů na matrace a v návaznosti na to i rozměry matrací, úpravu šatnových bloků s tím, že celkový rozměr za všechny bloky zůstává stejný včetně celkového počtu šatnových míst, úprava policových regálů v kuchyňkách a rozdělení jednoho regálu v úklidové komoře na dva regály. Změny jsou podchyceny v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku. Vyvolané úpravy interiéru nemají vliv na výši ceny.

## III.

### Čas a místo plnění

Z důvodu změn stavby, které vznikly na straně kupujícího, se termín dodávky interiéru mění na 20.08.2018.

## IV.

### Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti kupní smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 15. 08. 2018, č. usnesení 98/8.7.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 kupní smlouvy je:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Příloha č. 2: Rozpočet interiéru

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 16.08.2018

V Nymburku dne 16.08.2018

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

-----  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

-----  
Martin Kraus  
jednatel