



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0046/0/OMI/16**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterm, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** Karlínblok s.r.o.
zapsána v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225507
se sídlem: Perneroва 659/31a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
IČO: 02937182
DIČ: CZ02937182
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 Smlouvu o dílo č. 0046/0/OMI/16, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov – studie a DUR“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.845.000,-Kč bez DPH, tj. 2.232.450,-Kč včetně DPH.

č. 0046/1/OMI/16

- 2.2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele a z důvodu potřeby prodloužení termínu odevzdání dílčí části díla, konkrétně inženýrské činnosti. Důvodem prodloužení termínu je, že zhotovitel nemohl započít práce v rámci inženýrské činnosti z důvodu potřeby souhlasného vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) k dopravnímu řešení týkajícího se řešeného území v rámci této akce. Dopravní řešení zpracovává jiný dodavatel objednatele. Vzhledem ke snaze bezvadnosti projektu v rámci této akce je potřeba vyčkat na kladná vyjádření všech potřebných DOSS k dopravnímu řešení. Poté po jeho odsouhlasení budou zpracovány připomínky do dotčeného projektu a bude podána žádost o územní rozhodnutí na Stavební úřad v rámci této akce.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě seznamu osob oprávněných jednat za objednatele a na prodloužení termínu odevzdání dílčí části díla, konkrétně na prodloužení termínu dodání inženýrské činnosti.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických a administrativních:

Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru
majetku a investic, [redacted]

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic, [redacted]

Marcela Votrubová, oddělení přípravy a
realizace investic, [redacted]

Ladislav Jacko, oddělení přípravy a realizace
investic, [redacted]

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se písm. c) Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„c) dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí se stanovuje nejpozději do 8 týdnů od zhotovitelem obdržení všech potřebných kladných vyjádření od dotčených orgánů státní správy k dopravnímu řešení.“

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 30/988/2018 ze dne 25. 07. 2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

14 -08- 2018

V Praze dne

V Praze dne 10.8.2018


Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5
v z. Martin Slaby
1. zástupce starosty
za zhotovitele:
Ing. Robert Weisz,
jednatel Karlínblok s.r.o.**KARLÍNBLOK**KARLÍNBLOK, s.r.o.
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 029 37 182 • DIČ CZ02937182
www.karlinblok.cz