

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „ZŠ PŘÍMĚTICE – ZATEPLENÍ STŘECHY“

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo : Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

zastoupený: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru
investic a technických služeb

Ing. Marie Plachá – referent odboru
investic a technických služeb

Autorský dozor: Kästner projekt s.r.o., Puškinova 8,
669 02 Znojmo

Technický dozor stavebníka: Ing. Milan Herzig, Velká Mikulášská
41/22, 669 02 Znojmo

bankovní spojení: 224741/0100

IČ: 00293881 DIČ: CZ00293881

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Karnet a.s.**

Sídlo: Tuřanka 34, 627 00 Brno

zastoupený: Miroslavem Rakem, předsedou představenstva

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Cingl tel.: 775873778

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 2140154369/0800

IČ: 277382248 DIČ: CZ277382248

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl B,
vložka 4972

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**ZŠ Přímětice – zateplení střechy**“.
2. Objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem č. 1 upravují termín ukončení díla dle čl. IV., odst. 1 a odst. 3. Smlouvy.

II.

1. Článek IV., odstavec 1. Smlouvy bude nově znít takto:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 15. 11. 2016.
Článek IV., odstavec 3. Smlouvy bude nově znít takto:
„Aktuální časový harmonogram je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

III.

1. V ostatním se Smlouva nemění.
2. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno Radou města Znojma dne 27. 10. 2016, usnesením č. 76/2015, bod č. 3795.

Ve Znojmě, dne 31. 10. 2016

V Brně, dne 31. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města

Karnet a.s.
Miroslav Rak
předseda představenstva

Příloha č. 1 – aktualizovaný časový harmonogram