

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 4. 2018 na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 3033
Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město
IČO: 27769585
DIČ: CZ27769585
Zastoupený: Ing. Alešem Fridlem, místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 4. 2018 č. 2018/01728/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změny vyvolané realizací		
1) Stěhování strojů a nábytku ZL č. 1 Stěhování laboratorních stolů a strojů v objemu 30 hod.	4 800,00	0,00
2) Stěrkování omítek a vyrovnání podlahy, ZL č. 2 Zpevnění stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tmelu v ploše 645 m ² . Vyrovnání křivé podlahy v laboratoři elektrotechniky nivelační stěrkou v ploše 36,24 m ² . Dodávka dvou bezpečnostních vložek včetně montáže použitých zámků uživatele.	131 403,26	0,00
Mezisoučet	136 203,26	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	136 203,26	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	136 203,26	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 134 974,99	448 344,75	2 583 319,74
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	136 203,26	28 602,68	164 805,94
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	2 271 178,25	476 947,43	2 748 125,68

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: dva-milióny-sedm-set-čtyřicet-osm-tisíc-jedno-sto-dvacet-pět-korun-českých-šedesát-osm-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 7. 8. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávající veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce“

V Olomouci dne: 14-08-2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 8.8.2018

Za Zhotovitele



Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva



Dagmar Přecechtělová
členka představenstva



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: OK SPŠ Přerov - Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství

Objekt: VCP č.2 Stěrkování omítek a vyrovnání podlahy

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
OST Ostatní							131 403,26
1	R	612142001	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele, učebna "KOM" <i>výměra plochy dle pol.č.5 rozpočtu "KOM" dle SOD; cena za MJ dle pol.č. 8 rozpočtu "ELE" dle SOD</i>	m2	294,800	196,10	57 810,28
2	R	612142001	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele, učebna "ELE" <i>výměra plochy dle pol.č.9 rozpočtu "ELE" dle SOD; cena za MJ dle pol.č. 8 rozpočtu "ELE" dle SOD</i>	m2	350,205	196,10	68 675,20
3	R	776990192	Vyrovnání podkladní vrstvy nivelační stěrkou, učebna "ELE" <i>výměra plochy 16,55 x 2,19 m - větší nerovnosti v části učebny; cena za MJ dle pol.č. 72 rozpočtu "ELE" dle SOD</i>	m2	36,245	118,30	4 287,78
4	R	005	Dodávka 2 použitých bezpečnostních vložek včetně montáže použitých zámků uživatele <i>vstupní dveře do učebny "ELE" a "KOM"</i>	ks	2,000	315,00	630,00
Celkem							131 403,26

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OK SPŠ Přerov - Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství

Objekt: VCP č.1 Stěhování strojů a nábytku

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST

Ostatní

4 800,00

1	R	001	Demonláž a stěhování strojů a nábytku a vybavení <i>nad rámec SOD</i>	hod	30,000	160,00	4 800,00
---	---	-----	--	-----	--------	--------	----------

Celkem

4 800,00