

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 02. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny a posunu termínu:

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění o zpracování projektové dokumentace opravy čel a říms u propustku v km 2,765, jehož rekonstrukce není předmětem této smlouvy a je zpracována jiným zhotovitelem, upřesnění a stanovení technologie rekonstrukce silnice III/4243 u SO 102 III/4243 Tvrdonice průtah a dořešení a stanovení podjezdné výšky vedení VN u SO 101 III/4243 Tvrdonice extravilán. Tyto skutečnosti byly projednány na výrobním výboru dne 30. 05. 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR pro intravilán, průzkumy	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DÚR	do 15 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ pro DÚR	do 31 kalendářních dnů po předání čistopisů DÚR, DSP/PDPS
Koncept DSP/PDPS a SP pro extravilán	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DSP/PDPS a SP pro intravilán	do 3 měsíců po vydání územního rozhodnutí nebo doručení vyzvy objednatele dle čl. IV.

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ pro stavební povolení

odst. 1. této smlouvy

do 15 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

870 520,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 2.7.2018

V Brně, dne 8.8.2018



Viadesigne s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Břeclavi, dne

Viadesigne s.r.o.