



MHMPP071OCFB

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO



k provedení stavby č. 3151 TV Dubeč, etapa 0011 – Komunikace Dubeč“ – PD a AD

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000562/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 024 01,02,07

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OTV/OBJ/7960/2664/2005 ze dne 13.10.2005

sídlem: Vinohradská č.p. 2516/28, Praha 2, PSČ 180 00

provozovna : Františka Kadlece Praha 16, , Praha 8, PSČ 120 00



zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372

zastoupená: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. (zkr.DIPRO, spol.s r.o.)

se sídlem: Modřanská 11/1387, Praha 12 – Modřany, PSČ 143 00
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 18643
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 1 shora citované smlouvy uzavřené dne 5.4.2018 (dále jen Smlouva) dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek):

Za první.

Dodatkem se doplňuje **Čl. II „Předmět Smlouvy“, odst. 1** smlouvy a to tak, že před tečkou se vkládají slova: „.... a výstavbu nové dešťové kanalizace v ulici Na Horkách, Za Pavilonem a U Pavilonu.“.

Za druhé.

Dodatkem se doplňuje **Čl. IV. „Doba plnění“, odst.1** smlouvy a to tak, že za první větu se vkládá věta, která zní: „Z důvodů rozšíření předmětu plnění jednotlivé stupně projektové dokumentace budou předány **o 60 dnů později.**“.

Za třetí.

Dodatkem se mění **Čl. V „Cena díla a platební podmínky“, odst. 1** smlouvy a to tak, že se původní cena :

Základní cena bez DPH	598.120,00 Kč
DPH	125.605,20 Kč
Cena včetně DPH	723.725,20 Kč

nahrazuje cenou:

Základní cena bez DPH	990.120,00 Kč
DPH	207.925,20 Kč
Cena včetně DPH	1.198.045,20 Kč

u I. fáze DUR

se původní cena:

Základní cena bez DPH	193.120,00 Kč
DPH	40.555,20 Kč
Cena včetně DPH	233.675,20 Kč

nahrazuje cenou:

Základní cena bez DPH	315.120,00 Kč
DPH	66.175,20 Kč
Cena včetně DPH	381.295,20 Kč

u II. fáze DSP

se původní cena:



Základní cena bez DPH	179.000,00 Kč
DPH	37.590,00 Kč
Cena včetně DPH	216.590,00 Kč

nahrazuje cenou:

Základní cena bez DPH	340.000,00 Kč
DPH	71.400,00 Kč
Cena včetně DPH	411.400,00 Kč

u III. fáze DZS

se původní cena:

Základní cena bez DPH	187.000,00 Kč
DPH	39.270,00 Kč
Cena včetně DPH	226.270,00 Kč

nahrazuje cenou:

Základní cena bez DPH	277.000,00 Kč
DPH	58.170,00 Kč
Cena včetně DPH	335.170,00 Kč

a u IV. fáze AD

se původní cena:

Základní cena bez DPH	39.000,00 Kč
DPH	8.190,00 Kč
Cena včetně DPH	47.190,00 Kč

nahrazuje cenou:

Základní cena bez DPH	58.000,00 Kč
DPH	12.180,00 Kč
Cena včetně DPH	70.180,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nezměněná zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně uzavřen, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tento dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídá skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku v plné kompetenci ředitele odboru OTV MHMP.

Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1: Nabídka rozšíření předmětu plnění - na zpracování DUR, DSP, DVZ, AD

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 15-08-2018

ZHOTOVITEL

DIPRO spol, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: ing. Jan Zrzavý

Funkce: jednatel společnosti

Datum: _____