

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-923/2017-ÚP36 ze dne 7.12.2017

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	622Bk373	[redacted]	[redacted]	-56 900	
	634Bk353			-64 080	
vkládá se odd.	616-617, 619-627, 630-636, 342	[redacted]	[redacted]	128 260	8.8. - 30.10.2018

Důvod změny : zpracování kůrovcové hmoty

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve [redacted], dne 6.8.2018
oprávněný zástupce [redacted]

V Horním Maršově , dne 3.8.2018

oprávněný zástupce [redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost

č. 07:

[redacted] zhotovitel