



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

---

**DODATEK Č. 6  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“**

---



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**TENTO DODATEK Č. 6** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DÍLO** akce „**Památník národního útlaku a odboje v Panenských Březanech**“ uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Středočeský kraj**

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21  
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje  
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**MTStav Příbram s.r.o.**

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory  
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti  
IČ: 27240088  
DIČ: CZ27240088  
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



**INVESTICE DO VAŠI BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

### **Článek I.**

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 6 se znění Článku I. odst. 1.4. Smlouvy mění následovně:

#### **Článek I.**

##### **Předmět smlouvy**

*„Předmětem díla jsou rovněž všechny činnosti uvedené ve změnových listech, jenž jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 6“*

### **Článek II.**

Dále se smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 6 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

#### **Článek III.**

##### **Cena za dílo**

3.1. *V souladu s Článkem III. odst. 3. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou víceprací a méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.*

3.2. *Vzhledem ke shodě na rozsahu dodatečných stavebních prací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III. odst. 3.2. a to následovně :*

	<b>změna (+/-)</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
<b>SoD po Dodatku č. 5</b>		27.408.418,78 Kč	33.164.186,72 Kč
Méněpráce	- 7.200,68 Kč	27.401.218,10 Kč	33.155.473,90 Kč
Dodatečné stavební práce	535.584,59 Kč	27.936.802,69 Kč	33.803.531,25 Kč

3.3. *Konečná cena díla tedy činí 27.936.802,69 Kč bez DPH, 33.803.531,25 Kč s DPH. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.*



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

### Článek III.

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 6 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 6, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 067-42/2015/RK ze dne 30.11.2015, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

#### Přílohy:

Změnové listy č. 9 a č. 10 s rozpočtem

V Praze dne ..... 11 -12- 2015 .....

OBEDNATEL  
[Redacted Signature]

Středočeský kraj  
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana  
pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne ..... 11 -12- 2015 .....

OBEDNATEL  
[Redacted Signature]

MTStav Příbram s.r.o.  
Martin Pečenka, jednatel společnosti






<b>Změnový list č. 9</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce :</b>	<b>Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech</b>

Popis změny	Podpření stropních trámů 1NP, rozkrytí podlahy 2NP, odhalení zhlaví všech trámů a výměna poškozených na objektu SO01-Horní zámek.
Specifikace změny	Výměna poškozených zhlaví-protézování trámů.
Zdůvodnění změny	Vážné poškození trámů-zápis statika ing. Fuchse ve stavebním deníku 2 11.2015

Vypracoval :                   ing. Jiří Vlček  
tel. 775550275  
e-mail: vlcek@mtstav.cz

Datum :

**Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI-Březové Hory**

jméno	podpis	datum
Martin Pečenka		
<b>Schválil:</b>		
Inženýr stavby/TDI		
ing. Milan Dropka projektant/VAD		25. 11. 2015
ING. KOVAČEK		ING. PETER KOVAČEK 24. 11. 2015
zadavatel/objednatel		



Datum	Zúčastněné strany:
2.11.2015	Zápis projektanta - stěže
	<p>Klas. pod masiv. stropem - stěže zvláštního postupu podle požadavků distančních požadavků podle skutečného poklesu stropu viz. Humboldtův úhel od konce vz. páneí se kladl ke k. typické kladl se stejné délce železa a v přísl. úsečích ještě přidáno vzp. páneí pod sloupky stejné dlouhosti železa.</p> <p>Thyristorová páneí byla řízena podle skutečného stropu pod stěbě.</p> <p>Projektant upřesnil od separátu kladl a viz. Humboldtův úhel prohledáno pouze v přísl. úsečích (č. 6, 9, 12, 15).</p>
	<p>Vazny páneí viz. kover vzly č. 18 - zvláštní k. rozsahu napětí a požadavků vzhledem k. stěbě Humboldtův úhel, které vzhledem na záložku, bylo zvláštní napětí vzhledem k. úhlu viz. des. přísl. 26/26 st. v 66 cm s tím, že stěže k. konstrukce byla montována podle páneí v rámci 1. patře a záložky vzhledem. Nově vzhledem páneí byla provedena a vzhledem k. úhlu vzhledem páneí viz. des. 12.</p>
	<p>Stěže páneí v 1. patře (přesah) -          - projektant požaduje zvláštní vzhledem zvláštní vzhledem páneí (i v rámci oker. oker), aby bylo možno zjistit rozsah napětí - přet. zvláštní zvláštní páneí podle stěže mont. - páneí</p> <div style="text-align: center;"> </div>
	<p>Mont. páneí páneí i jako páneí ke ps. páneí páneí páneí páneí.</p> <p style="text-align: right;">h. Fischer</p>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech**

JKSO

Název objektu **13 - Oprava stropu Horního Zámku**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo      Zpracoval

Dne

24.11.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení stavenišť 2,00% 2 435,86
2	Montáž 22 668,80	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 1,50% 1 826,89
3	PSV Dodávky 17 373,60	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 81 750,58	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 121 792,98	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 4 262,75
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

**D Celkové náklady**

23 Součet 7, 12, 19-22 126 055,70

24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 21,00 % z 126 055,73 26 471,70


26 **Cena s DPH (ř. 23-25) 152 527,40**

**E Přípochty a odpočty**

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění +- 0,00

 25. 11. 2015

# ROZPOČET

Stavba: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech  
 Objekt: 13 - Oprava stropu Horního Zámku

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>22 668,80</b>	<b>1,455</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>22 668,80</b>	<b>1,455</b>
5	975043121	Podstojkování stropů	m	61,600	368,00	22 668,80	1,455
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>99 124,18</b>	<b>1,091</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>99 124,18</b>	<b>1,091</b>
2	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,900	1 500,00	2 850,00	0,046
3	998762203	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	980,430	5,08	4 980,58	0,000
4	605121210	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,900	9 144,00	17 373,60	1,045
1	R762001	Postupné vyřezání a doplnění zhlaví, stropních trámů	kus	14,000	5 280,00	73 920,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>121 792,98</b>	<b>2,546</b>




<b>Změnový list č. 10</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce :</b>	<b>Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech</b>

Popis změny	Pokládka nových tašek na objektu SO03-Kancelář ředitele.
Specifikace změny	Dle projektové dokumentace od ačtyřKA, ing. Petera Kováčka dochází k sejmutí stávající krytiny, ošetření krovu a opětovnému položení tašek.
Zdůvodnění změny	Vzhledem k velmi špatnému stavu stávajících tašek, které nelze zpětně použít budou použity tašky nové

Vypracoval                      ing. Jiří Vlček  
tel. 775550275  
e-mail: vlcek@mtstav.cz



Datum

Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649,261 01 Příbram VI-Březové Hory

jmeno	podpis	datum
Martin Pečenka		



Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
ing. Milan Dropka		25. 11. 2011
projektant/AD ING. KOVÁČEK		24. 11. 2015
zadavatel/objednatel		

**ING. PETER KOVÁČEK**

Mrkvická 1374/16, 163 00 Praha 6  
IČO: 259571 DIČ: CZ6012 806173

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby **Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech**

JKSO

Název objektu **12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - ODPOČTY**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo      Zpracoval

Dne

19.11.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	2,00% -139,14
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav doprava	1,50% -104,36
3 PSV	Dodávky	-5 200,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00% 0,00
4	Montáž	-1 757,18	11	0	16 Provozní vlivy	0,00% 0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00% 0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-6 957,18	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	-243,50
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				23 Součet ř. 12. 19-22		
<b>Objednatel</b>				-7 200,70		
Datum a podpis				24 DPH 15,00 % z 0,00		
<b>Zhotovitel</b>				0,00		
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z -7 200,68		
Razítko				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		
Razítko				-8 712,90		
Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Razítko				27 Dodávky objednatele		
Razítko				0,00		
Razítko				28 Klouzavá doložka		
Razítko				0,00		
Razítko				29 Zvýhodnění + -		
Razítko				0,00		

19.11.2015



# ROZPOČET

Stavba: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Objekt: 12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - ODPOČTY

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19 11 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-6 957,18</b>	<b>-0,241</b>
	<b>765</b>	<b>Konstrukce pokrývačské</b>				<b>-6 957,18</b>	<b>-0,241</b>
22	765311914	Vyspravení keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho přes 10 do 20%	m2	-20,000	84,03	-1 680,60	-0,241
23	5966001	Bobrovka kulatý řez základni	kus	-500,000	10,40	-5 200,00	0,000
24	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	-86,050	0,89	-76,58	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>-6 957,18</u>	<u>-0,241</u>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech	JKSO	
Název objektu	12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - PŘÍPOČTY	EČO	
		Místo	
		ÍČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Dne	
		19 11 2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	2,00% 7 913,60
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	1,50% 5 935,20
3 PSV	Dodávky	218 665,45	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00% 0,00
4	Montáž	177 014,64	11	0	16 Provozní vlivy	0,00% 0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00% 0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		395 680,09	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	13 848,80
20 HZS		0,00	21 Kompl činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				23 Součet 7 12, 19-22		
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00		
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 409 528,89		
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele		
Razítko				28 Klouzavá doložka		
Razítko				29 Zvýhodnění + -		
Razítko						

[Signature]

25.1.2015



# ROZPOČET

Stavba: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Objekt: 12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - PŘÍPOČTY

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>395 680,09</b>	<b>11,426</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 941,25</b>	<b>0,086</b>
		Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdáleností do 150 mm	m2	8,000	82,55	660,40	0,000
2	762342311						
3	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,150	5 601,69	840,25	0,083
1	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdáleností do 0,22 m	m2	8,000	29,20	233,60	0,000
4	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění laťování, světlíky, klíny	m3	0,150	1 380,00	207,00	0,004
	<b>765</b>	<b>Konstrukce pokrývačské</b>				<b>388 451,84</b>	<b>11,339</b>
8	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho	m2	142,000	412,80	58 617,60	0,000
13	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	16,000	976,60	15 625,60	0,000
11	765111261	Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty	m	32,000	914,40	29 260,80	0,000
5	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	142,000	171,50	24 353,00	0,000
9	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	142,000	12,70	1 803,40	0,000
6	765111867	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití	m	32,000	75,00	2 400,00	0,000
10	76531131	Přípl.za sklon pro m.zastř.bobrovkou přes 35° do 45°	m2	142,000	54,60	7 753,20	0,000
7	765311583	Krytina keramická bobrovka přřezání tašky	m	64,000	162,00	10 368,00	0,003
25	765311585	Nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	0,000
26	765311586	Nástavec pro anténu	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	0,000
12	765319415	Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	32,000	19,20	614,40	0,000
14	765319425	Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	16,000	30,70	491,20	0,000
15	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	5 400,000	33,00	178 200,00	10,260
16	596600180	taška bobrovka okrajová levá 10x38 cm	kus	112,000	99,80	11 177,60	0,213
17	596600190	taška bobrovka okrajová pravá 10x38 cm	kus	112,000	99,80	11 177,60	0,213
18	596605500	hřebeněč	kus	110,000	157,00	17 270,00	0,352
19	765399941	Keramická krytina omazání zdiva v do 20 cm včetně pačokování střecha jednoduchá	m	44,000	71,60	3 150,40	0,299
21	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	t	11,211	858,00	9 619,04	0,000
	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>5 287,00</b>	<b>0,000</b>
20	783783324	Nálěr tesařské konstrukce Bochoemitem QB dvojnás	m2	85,000	62,20	5 287,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>395 680,09</b>	<b>11,426</b>