

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele: 201-2013-537205**  
**č. zhotovitele: .....**

**1. Smluvní strany**

<b>I. Objednatel:</b>	<b>ČR – Státní pozemkový úřad</b>
	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj</b>
	<b>Pobočka Kolín</b>
Adresa:	<b>Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín</b>
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>Ing. Jana Zajícová</b>
	<b>vedoucí Pobočky Kolín</b>
	XXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
	<b>zástupce vedoucího pobočky</b>
	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ / DIČ:	<b>01312774 / není plátcem DPH</b>
<b>II. Zhotovitel:</b>	<b>GEOVAP spol. s r.o.</b>
Adresa:	<b>Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice</b>
Zastoupený:	Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>Ing. Pavel Cimpl</b>
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ / DIČ :	<b>15049248 / CZ 15049248</b>

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod č.j. C 234.

**Smluvní strany uzavřely dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 201-2013-537205 ze dne 20.6.2013 )** mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP spol. s r.o. Pardubice.

Dodatek č. 6 na KoPÚ v katastrálním území Chotutice se týká navýšení počtu měrných jednotek u jednoho z fakturačních celků. **Důvodem je velmi komplikovaná situace při projednání nároků vlastníků, projednání a odsouhlasení plánu společných zařízení obecním zastupitelstvem, projednání 1. verze návrhu s vlastníky a následně požadavku vlastníků na přesunutí jejich**

pozemků ve dvou lokalitách katastrálního území (1. lokalita u zastavěné části obce a 2. lokalita u katastrální hranice s k. ú. Chotouň) do parcel neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, díky které došlo k navýšení počtu měrných jednotek fakturačního celku:

**1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.  
Stabilizace plastovou značkou**

**Tímto dodatkem č. 6 se mění:**

1. Příloha č. 1- Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny fakturačních celků  
- Pod fakturační celek 1.5. se přidávají následující 2 řádky:

1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - navýšení	100bm	30	1000	30 000
	- stabilizace plastovou značkou - navýšení	bod	100	100	10 000

- a v důsledku tohoto navýšení se v rekapitulaci hlavních fakturačních celků mění řádek č. 1 (Přípravné práce celkem), dále řádky: Celková cena celkem, DPH a Celková cena díla včetně DPH

2. Článek č. VI. smlouvy takto:

**Čl. VI**

**Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků- navýšení, ve znění dodatků č. 1 až 6, která je nedílnou součástí této smlouvy:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>991.740,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>208.265,40 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.200.005,40 Kč</b>

Ostatní ustanovení tohoto článku VI smlouvy zůstávají v platnosti.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

V Kolíně dne: 14.11.2016

V Pardubicích dne: 11.11.2016

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
**Ing. Jana Zajícová**  
vedoucí Pobočky Kolín

.....  
**Ing. Pavel Cimpl**  
jednatel společnosti GEOVAP Pardubice

**Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny fakturačních celků ve znění  
dodatků č. 1 až 6**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	337	100	33 700	<b>12 měsíců</b> 30.6.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	86	400	34 400	<b>8 měsíců</b> 28.2.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	1200	24 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků	ha	337	300	101 100	<b>8 měsíců</b> 28.2.2014
	- stabilizace plastovou značkou	bod	200	100	20 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KPÚ včetně geometrických plánů	100bm	111	1000	111 000	<b>20 měsíců</b> 28.2.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	200	100	20 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.	100bm	2	1000	2 000	<b>20 měsíců</b> 28.2.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	10	100	1 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - navýšení	100bm	30	1000	30 000	
	- stabilizace plastovou značkou - navýšení	bod	100	100	10 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků včetně nárokové mapy, s cenou trvalých porostů a výpočtu opravného koeficientu ze zaměření skutečného stavu popř. výpočtu opravného koeficientu na společná zařízení	ha	337	200	67 400	<b>25 měsíců</b> 31.7.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	337	400	134 800	<b>27 měsíců</b> 30.9.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	25	500	12 500	<b>27 měsíců</b> 30.9.2015
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	337	500	168 500	<b>30.7.2017</b>
2.3.1.	Vypracování znaleckých posudků pro výkupy pozemků pro společná zařízení	kus	15	500	7 500	do 1 měsíce od výzvy objednatele
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	<b>30.9.2017</b>
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>						

## KoPÚ Chotutice

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	100	400	40 000	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	400	100	40 000	od výzvy objednatel
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	337	320	107 840	do 2 měsíců od výzvy objednatel
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						
4.	Změna katastrální hranice	počet obcí	2	3 000	6 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	454 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	343 300 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	187 840 Kč
4. změna katastrální hranice	6 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>991 740,00 Kč</b>
DPH 21 %	208 265,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 200 005,40 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum