

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
	E-mail:	██████████
	Mobil:	██████████
IČ/DIČ	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	████████████████████	
Číslo účtu:	██████████	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení:	██████████████████
	E-mail:	██████████
	Mobil:	██████████

Zhotovitel		
Název:	Ideacollective s.r.o	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 77882	
Sídlo:	Mlýnské nábřeží 615/3, 614 00 Brno	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Tomášem Blažkem, jednatelem
IČ/DIČ:	01416880	CZ01416880
Bankovní spojení:	████████████████████	
Číslo účtu:	██████████	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	██████████
	E-mail:	██████████
	Mobil:	██████████

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je úprava předmětu Smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla, v důsledku vzniku méněprací. Změnou rozsahu díla dochází současně ke změně ceny díla.
- (3) Smluvní strany se rovněž dohodly na slevě ceny z díla z důvodu vadného provedení části díla a na změně termínu plnění.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Méněpráce vznikly v důsledku změny okolností, které vznikly v průběhu provádění díla.
- (2) Méněpráce se týkají:
 - Odpočtu stavebních prací související s obklady stěn z důvodu změny charakteru požárních dvěř
 - Odpočtu nákladů na pořízení nápisu INFORMACE
- (3) Rozsah méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací

4. Slevy z ceny díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na slevě z ceny díla z důvodu vadného plnění, které spočívalo v provedení skleněných příček v rozporu s architektonicko-stavebním řešením.
- (2) Výše slevy činí 5 000 Kč bez DPH.

5. Změna termínu plnění

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.
- (2) Zhotovitel je povinen dílo dodat, řádně předat a vyklidit staveniště (pracoviště) nejpozději 16. srpna 2018.

6. Změna ceny díla

- (1) Smluvní cena díla, po odpočtu méněprací a zahrnutí slevy z díla, činí:

Cena celkem bez DPH (zaokrouhleno na celé koruny nahoru)	422 628,00 Kč
DPH 21% (zaokrouhleno na celé koruny nahoru)	88 752,00 Kč
Cena celkem s DPH (zaokrouhleno na celé koruny)	511 380,00 Kč

7. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku, včetně jeho příloh.
- (2) Přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
- (3) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- (4) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (5) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

Přílohy k Dodatku:

- **Příloha č. 1** Položkový rozpočet

V Uherském Brodě dne 16. 8. 2018

V Uherském Brodě dne 16. 8. 2018

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele