

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby „Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemen
u Rychnova n. Kn.“

Tento dodatek se uzavírá na základě skutečnosti, že Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov n. Kn. získal finanční prostředky na úhradu díla z jiného zdroje než z dotace programu PRV 2014- 2020. Z tohoto důvodu se mění i termíny provedení díla.

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov n. Kn.

Tel.: xx
E-mail: xx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem, ředitelem oblasti Sever, divize
Silniční stavitelství

tel./fax: xx
e-mail: xx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Josefem Gärtnerem, stavbyvedoucím

tel./fax: xx
e-mail: xx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: xx
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ261 77 005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Zároveň se mění termíny doby plnění. To vše takto:

bod 17. z Čl. IV

se ruší

bod 5. z Čl. V

se ruší

bod 2. z Čl. XVIII

se ruší

bod 6. Čl. V

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **11.7.2016.**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **15.7.2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2016**
- d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2016**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto nemění.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejich obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.6.2016

V Praze dne 30.6.2016

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.

objednatel

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
zhotovitel