



DODATEK č. 2 - č. 2017-02513

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.3.2017 č. 2017-02042

Smluvní strany

společnost **Kongresové centrum Praha, a.s.**

se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

IČ: 630 80 249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú. 6502790257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3275

zastoupená ve věcech smluvních panem Romanem Raimundem Straubem, generálním ředitelem

zastoupená ve věcech technických Ing. Luděk Bednářem, ředitelem správy budov

Ing. Richardem Smíškem

(dále „**OBJEDNATEL**“)

a

společnost **TECHNISERV, spol. s r.o.**

se sídlem Baarova 231/36, 140 00, Praha 4

doručovací adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

IČ: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 435742011/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

zastoupená ve věcech smluvních Ing. Karlem Kovářem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických Ing. Jaromírem Nečesaným, Ph.D.

(dále „**ZHOTOVITEL**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OBJEDNATELE 2017-02042, č. ZHOTOVITELE OV15-11/17, ze dne 16.3.2017 na akci: „Oprava a rozšíření slaboproudých systémů Kongresového centra Praha a.s., část D“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017 (dále jen „**SMLOUVA**“).

1. Účel dodatku

1.1 Účelem dodatku č. 2 (dále jen „**DODATEK**“) je rozšíření předmětu plnění DÍLA a s tím související navýšení ceny DÍLA, avšak bez dopadu na sjednaný termín plnění DÍLA.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany sjednávají ve smyslu čl. 10 SMLOUVY vícepráce ZHOTOVITELE na DÍLE, jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 01 - 12, které na pokyn OBJEDNATELE vyhotovil ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL tyto schválil; příslušné změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto DODATKU.
- 2.2 Na základě ZHOTOVITELEM vypracovaných změnových listů se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za DÍLO na celkem
Kč bez DPH (slovy: ,
českých), kterážto částka se považuje za celkovou cenu DÍLA dle čl. 7.1 SMLOUVY.
- 2.3 Smluvní strany společně prohlašují, aniž by z OBJEDNATELEM odsouhlasených změnových listů vyplývalo opačně, že vícepráce ZHOTOVITELE sjednané dle tohoto DODATKU nemají dopad na termín plnění DÍLA ZHOTOVITELEM, který je sjednán nejzazším datem **20.12.2018**.
- 2.4 Smluvní strany sjednávají, že osobou oprávněnou převzít od ZHOTOVITELE DÍLO za OBJEDNATELE je výlučně Ing. Miroslav Pechman, provozní ředitel.
- 2.5 ZHOTOVITEL prohlašuje, že vůči OBJEDNATELI nemá nároky sankční povahy, které vznikly v průběhu provádění DÍLA a nebyly dosud vůči OBJEDNATELI uplatněny, popř. na základě jejich uplatnění nebyly OBJEDNATELEM vypořádány, a pokud by takové nároky vznikly, tímto se jich vůči OBJEDNATELI výslovně vzdává.
- 2.6 ZHOTOVITEL je povinen v rámci konání víceprací sjednaných tímto DODATKEM nadále dodržovat veškeré povinnosti plynoucí pro něj ze SMLOUVY, jakož i pokyny OBJEDNATELE.
- 2.7 Pro vyloučení pochybností se na dodávky a práce ZHOTOVITELE v rámci víceprací sjednaných tímto DODATKEM uplatní záruka za jakost DÍLA v rozsahu dle čl. 13 SMLOUVY.
- 2.8 Pro vyloučení pochybností se podmínky uvolnění zádržného dle čl. 9.2 SMLOUVY uplatní ve vztahu k vícepracem sjednaným tímto DODATKEM, tzn. datem předání a převzetí DÍLA se rozumí DÍLO vč. těchto víceprací. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že zádržné nebylo zcela ani zčásti nahrazeno bankovní zárukou ve smyslu uvedeného článku SMLOUVY.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento DODATEK je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, z nichž OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL obdrží po jednom (1) výtisku.
- 3.2 Tento DODATEK je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento DODATEK přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.3 Tento DODATEK nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

W

3.4 OBJEDNATEL jako osoba povinná podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, DODATEK uveřejní v Registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto DODATKU jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 01 až 12

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

V Praze dne 6. 8. 2018

V Praze dne 1. 8. 2018

Roman Raimund Straub, generální ředitel
Kongresové centrum Praha, a.s.

Ing. Karel Kovář, jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.


KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, a. s.
Tel.: 261 171 111, Fax: 261 172 010
5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ63080249 (1)


TECHNISERV
spol. s r.o.
PRAHA 102

