

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2018
„Stavební úpravy kuchyně“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno Plovdivská 8, příspěvková organizace
se sídlem: Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
IČ: 751 56 237
DIČ: CZ75156237

za kterou jedná Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel
výkon autorského dozoru Ing. arch. Pavel Mahovský

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: MEBR, s.r.o.
IČ: 29189292
DIČ: CZ29189292
se sídlem: Meziříčko 57, PSČ 588 27
registrace: Krajský soud v Brně, sp. zn.: C 64322
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený ve věcech smluvních i technických: Jiří Šedý, jednatel

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy kuchyně“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují:

- a) dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a zároveň je nutné je s ohledem na konkrétní podmínky a z objektivních důvodů provést (dále jen „**vícepráce**“); a
- b) změny v rozsahu prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (a tedy i v položkových rozpočtech), které však nebudou na základě pokynů objednatele či z jiného důvodu realizovány, budou realizovány v menším než oceněném rozsahu nebo budou použity dodávky jiných materiálů v nižší ceně, než jsou specifikovány v položkových rozpočtech (dále jen „**méněpráce**“).
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže. Zdůvodnění těchto změn (víceprací i méněprací) je specifikováno v Příloze č. 2 tohoto Dodatku - Zdůvodnění provedených významnějších změn stavby.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo definované v čl. III. odst. 1. Smlouvy bude změněno v rozsahu víceprací a méněprací tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – specifikace změn Díla (položkový rozpočet).
2. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění Díla stanovený v čl. V. odst. 1. Smlouvy bude v souladu s čl. V. odst. 4 Smlouvy nahrazen termínem **28. 8. 2018**.
3. Smluvní strany si sjednávají, že cena za Dílo dle čl. VI. odst. 1. Smlouvy se v důsledku změn v rozsahu Díla a v souladu s čl. VI. odst. 4. a 5. Smlouvy mění a upravuje tak, že celková cena za Dílo činí **1 397 983 Kč bez DPH** (slovy: jedenmiliontřístadevadesátšedmtisícdevětsetosmdesáttři korun českých) + **DPH** ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Přehled změn v ceně Díla:

<i>původní cena za Dílo dle Smlouvy:</i>	<i>1.248.775 Kč bez DPH</i>
<i>úprava Dodatkem č. 1:</i>	<i>+ 149.208 Kč bez DPH</i>
<hr/>	
<i>nová cena za Dílo:</i>	<i>1.397.983 Kč bez DPH</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží každá smluvní strana. Obě řádně podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu.
2. Nedílnou součástí Dodatku jsou Příloha č. 1 – specifikace změn Díla (položkový rozpočet). v Příloha č. 2 - Zdůvodnění provedených významnějších změn stavby.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku souhlasí s jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely po vzájemném projednání vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Brně dne 16. 8. 2018

V Brně dne 16. 8. 2018

.....

Za objednatele

Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel

.....

Za zhotovitele

Jiří Šedý, jednatel