

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele č.1 8500001779

Stavební akce:

III/1823 Soběkury - oprava

Změna stavby / projektové dokumentace č. 1

Dotčený úsek stavby: SO 101

Dotčená část stavby: Sjezd č.1

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne: 20.7.2018

Návrh pro změnu podal: objednatel č.1 a zhotovitel Dne: 25.7.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Po provedení opravy sil.III/1822 došlo k navýšení nivelety vozovky a v kombinaci s velkým nájezdovým sklonem stávajícího sjezdu č.1, není možné tento sjezd využívat. Je nutné provést úpravu sjezdu tak, aby mohl plnit svoji předem určenou funkci sjezdu.

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: 48.773,55 bez DPH

Přílohy: - soupis víceprací a méněprací

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel - Berger Bohemia a.s

za investora - SÚS PK, p.o.

za TDS - JILAM s.r.o.

za investora - Obec Soběkury