

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Skořice, mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + 2 propustky				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SKU1803 - SO 101 Komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	26.4.2018	113154234	Frézování živičného krytu tl do 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	dodatečné stavební práce	rošířeni asfaltového povrchu v délce cca 40 m směrem k Mirošovu z důvodu souvislého napojení na nový asfaltový koberec provedený v roce 2016	
2	26.4.2018	573191112	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 0,45 kg/m2			
3	26.4.2018	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu			

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Skořice, mosty ev.č. 11726-3 a 11726-4 + 2 propustky							Registrační číslo projektu:				
číslo a název ob.základ. SKU1803 - SO 101 Komunikace											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo stránky ve stavovém deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdiel množství	cenář měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdiel celk. ceny Kč
1	26.4.2018	str.1	Fřezování živíčního krytu tl do 100 mm pruh š 2 m pi do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	976,10	1 276,10	300,00	71,00	69 303,10	90 603,10	21 300,00
2	26.4.2018	str.1	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství emulzi do 0,45 kg/m2	m2	976,10	1 276,10	300,00	23,00	22 460,30	28 350,30	6 900,00
3	26.4.2018	str.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I II 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	976,10	1 276,10	300,00	308,00	300 638,80	393 038,80	92 400,00
Rozdiel cproti SoD celkem Kč:											
120 600,00											