

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 40 / 2018 / TS – 2 (č. smlouvy zhotovitele 180102)

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a. s.**
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, **DIČ:** CZ27478246
jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel: **TIMRA s.r.o.**
K Hřebčinci 181, Nemošice, 530 03 Pardubice
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 36654
IČ: 04806859 **DIČ:** CZ04806859
jednající: Janem Kafkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s. Pardubice, **číslo účtu:** 273739177/0300

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 28.3.2018 smlouvu o dílo na zakázku „Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. **méněpracem ve výši 626 593,63 Kč bez DPH**. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo se o tuto částku snižuje. Méněpráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracem ve výši 813 138,58 Kč bez DPH**. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku, se celková cena díla, uvedená v čl. V. smlouvy o dílo, po odečtu méněprací a přípočtu víceprací, mění na **14 896 111,70 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

IV.

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Ve Dvoře Králové n. L., dne 20.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MVDr. Přemysl Rabas
statutární ředitel

.....
Jan Kafka
jednatel

„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II”

Změnový list č. 3

dle uzavřené SoD čl.III

REKAPITULACE ZMĚN V CZK

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT

1. ZMĚNA VÝZTUŽE

CENA CELKEM ODPOČET	-52 606,26
CENA CELKEM PŘÍPOČET	65 330,81
CENA CELKEM ÚPRAVA	12 724,56

2. ZMĚNA AL DVEŘÍ

CENA CELKEM ODPOČET	-18 083,52
CENA CELKEM PŘÍPOČET	77 100,00
CENA CELKEM ÚPRAVA	59 016,48

SO 04 - ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

1. ÚPRAVY ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

CENA CELKEM ODPOČET	-39 328,26
CENA CELKEM PŘÍPOČET	87 256,38
CENA CELKEM ÚPRAVA	47 928,13

SO 02 - SENÍK

1. ÚPRAVY SENÍK

CENA CELKEM ODPOČET	-424 167,42
CENA CELKEM PŘÍPOČET	416 351,20
CENA CELKEM ÚPRAVA	-7 816,22

2. BETONY A VÝZTUŽE

CENA CELKEM ODPOČET	-92 408,17
CENA CELKEM PŘÍPOČET	167 100,18
CENA CELKEM ÚPRAVA	74 692,01

CENA CELKEM ÚPRAVA	186 544,95
--------------------	------------