

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-184/2017 č.VZ01/2018-ÚP33-234 ze dne 27.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Fischer TPD s.r.o.
se sídlem/bytem Na Kozinci 236,514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ28781708

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	240DI36	[redacted]	[redacted]	369900	1.8.-30.8.18
vypouští se	226HK37,BK37	[redacted]	[redacted]	456000	1.5-30.5.18

Důvod změny : Změna provozních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 1.8.2018
oprávněný zástupce

V Jilemnici, dne 1.8.2018
oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost:

č. 07: