



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/2214/17 D č. 1)

ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčina“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu uzavřené podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (číslo smlouvy SDO/OEZI/2214/17) (dále též „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Poskytovatelem dotace je:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemcem dotace je:
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčina, Třeboň, Táboritská 941
Táboritská 941, 379 01 Třeboň
IČ: 00510912
DIČ: CZ00510912
Plátce DPH: ano ne
Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu: ano ne
zastoupená Ing. Alešem Vondrkou, Ph.D., ředitelem
(dále jen „příjemce“)

II.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2017 **Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčina“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu, č. smlouvy SDO/OEZI/2214/17 (dále jen „smlouva“).**

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy, a to formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. IV. „Výše a čerpání dotace“, odst. 4 smlouvy. Tento dodatek upravuje na základě žádosti příjemce termín předložení žádosti o proplacení třetí a čtvrté části dotace na kofinancování.

III.
Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. „Výše a čerpání dotace“, odst. 4 smlouvy, který nově zní:
Harmonogram předkládání žádosti o proplacení dotace ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku bude následující:

| Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace v Kč | | | |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Žádost | Termín předložení žádosti | Výše dotace | |
| | | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje |
| 1. | září 2017 | 112 409,00 | 0,00 |
| 2. | prosinec 2017 | 836 114,55 | 0,00 |
| 3. | srpen 2018 | 1 840 070,00 | 0,00 |
| 4. | říjen 2018 | 1 002 231,35 | 3 269,29 |
| CELKEM | | 3 790 824,90 | 3 269,29 |

Harmonogram předkládání žádosti o proplacení dotace lze upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dále nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích - 7 -08- 2018

V Třeboni 2.8. 2018



za poskytovatele
Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje



Střední škola rybníká
a vodohospodářská
Tábor
37

za příjemce
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
ředitel

Přílohou tohoto dodatku je:

- kopie Žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě na kofinancování a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.



Třeboň dne 2. 8. 2018

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě na kofinancování a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje

Z důvodu náročnosti realizace výběrových řízení a následného posunu plánované fakturace žádáme o změnu harmonogramu předkládání žádostí o proplacení dotace uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na kofinancování projektu (číslo smlouvy SDO/OEZI/2214/17), a o změnu harmonogramu předkládání žádostí o proplacení návratné finanční výpomoci uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo smlouvy SFV/OEZI/2215/17). S ohledem na realizaci výběrových řízení a realizaci stavby, jsme nebyli schopni doložit profinancování poskytnuté druhé části dotace na kofinancování a poskytnuté druhé části návratné finanční výpomoci v plánovaném termínu březnu. Žádáme tak o změnu termínu předložení žádosti o proplacení třetí části dotace Jihočeského kraje na kofinancování a třetí části návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na měsíc srpen 2018 a čtvrté části dotace Jihočeského kraje na kofinancování a čtvrté části návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na měsíc říjen 2018, a to v rámci realizace projektu „**Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína**“.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem
[Redacted signature]

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
ředitel

**Střední škola rybářská
a vodohospodářská Jakuba Krčína**
Táboritká 941 3
379 01 Třeboň

Krajský úřad - Jihočeský kraj
Odbor evropských záležitostí
Oddělení evropské integrace
Ing. Zdeňka Přibyllová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice