

## DODATEK č. 7

Smlouvy o dílo č.SMLJDEU-30-183/2017,č. VZ 01/2018-ÚP33-67 ze dne 28.11.2017  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Zdeněk Hanuš  
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43  
514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 49992431  
DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	135Ck32,33,34	[redacted]	[redacted]	155 250 Kč	15.8.-15.10.2018
vkládá se	135Dk32	[redacted]	[redacted]	126 600 Kč	15.8.-15.10.2018
vypouští se	338Cl37	[redacted]	[redacted]	75 000 Kč	1.7.-15.9.2018

Důvod změny : Změna provozních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve [redacted] dne 14.8.2018

Ve [redacted] dne 14.8.2018

oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]