



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-075/18/TS

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice**
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : vosterova@bohunice.brno.cz
kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: **KOROS, s.r.o.**
se sídlem Stejskalova 984/37, 615 00, Brno
statutární orgán : Ing. Zdeněk Otevřel
ve věcech technických : 
IDDS : 6w6gis
IČ : 26926954
DIČ : CZ26926954
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoba : 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45823

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-075/18/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.07.2018 dodatek č. 1 v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 16.07.2018 z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací v souvislosti se stavebními úpravami třídních oddělení a interiérového řešení MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice.
2. Dodatkem se upravuje, v souladu s body 5. a 6. článku VI. Smlouvy o dílo, rozsah a cena díla podle položkového rozpočtu dodatečných prací, který je jako příloha č.1a součástí tohoto dodatku.
3. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 9.105,75 Kč bez DPH.
4. Celková cena díla činí **319.844,70 Kč bez DPH.**
5. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny díla.
6. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: č. 1a Položkový rozpočet dodatečných prací



DOLOŽKA

podle § 411 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 08.08.2018

V Brně dne 14. 08. 2018

V Brně dne 14. 08. 2018



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DR 050a MŠ Švermova 11, stavební úpravy třídících oddělení
Objekt: 2 Stavební řešení-2.NP učebna č.2 - sponkování podlah
Rozpočet: 1 vícepráce

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: KOROS, s.r.o.
Stejskalova 984/37
61500 Brno

IČO: 26926954

DIČ: CZ26926954

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 105,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 105,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 105,75 CZK
Základní DPH	21 %	1 912,00 CZK

Zaokrouhlení

0,25 CZK

Cena celkem s DPH

11 018,00 CZK

v

Brně

dne

25.07.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			9 105,75	100
Cena celkem					9 105,75	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 050a	MŠ Švermova 11, stavební úpravy třídních oddělení
O:	2	Stavební řešení-2.NP učebna č.2 - sponkování podlah
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				9 105,75
1	776-1	Sesponkování trhlin ve stávající bet. mazanině	m	19,00000	450,00	8 550,00
2	776-2	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	85,50000	6,50	555,75

Celkem	9 105,75
---------------	-----------------