

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo: 029-A/18

Smluvní strany:

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
sídlo: Národní 1009/3, Praha, PSČ 110 00
zastoupené: [REDACTED], ředitel
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
bankovní spojení:
č. ú.:

Odpovědný zástupce ve věcech technických a převzetí díla:
zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

a

Zhotovitel: Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
sídlo: Váňovská 528, 589 16 Třešť
zastoupené: jednatelem společnosti [REDACTED]
IČO: 26303060
DIČ: CZ26303060
bankovní spojení:
č. ú.:

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních, technických a předání díla:

[REDACTED], ředitel společnosti, tel.: [REDACTED], e-mail:
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42813, dne 06. 11. 2002

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 222 z č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v návaznosti na ust. § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 029- A/18

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2018 Smlouvu o dílo č. 029-A/18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Výměna dřevěné podlahy v místnosti č. 114.“ nacházející se v budově na adrese Národní 1009/3, 110 00 Praha 1.

1. Předmět díla byl dále specifikován shora uvedenou Smlouvou, včetně přílohy č. 1, která byla její nedílnou součástí.
2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu plnění předmětu díla vyskytly zásadní okolnosti technického rázu, které zadavatel nemohl ani s vynaložením veškeré náležité péče předvídat, a to prodleva s plněním smluvních povinností 3. osoby, která je povinna vyhotovit

dílo, bez jehož dokončení, není možné zadavatelem zahájit plnění dle této smlouvy., byly zcela naplněny zákonné podmínky pro možnost sjednat změnu závazku, plynoucího z původně uzavřené Smlouvy.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Mění se: čl. 3 Smlouvy, označený jako Doba plnění, a to jeho odst. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy, jehož bližší specifikace je obsažena v Příloze č. 1 Smlouvy, ve dvou etapách takto:

I. etapa:

Zahájení díla: 24.08.2018

Dokončení díla: 07.09.2018

II. etapa:

Zahájení díla: 09.10.2018

Dokončení díla: 16.10.2018

Ustanovení odst. 3.2. se použije přiměřeně s ohledem na změnu termínu I. a II. etapy

III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti a bez jakékoliv změny
2. Smluvní strany jsou si vědomy, že Dodatek č. 1, jako nedílná součást Smlouvy, podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) a s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě výslovně souhlasí.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku č. 1, prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se tímto zavazuje Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 15.08.2018

V Třešti dne 17.08.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
[redacted], ředitel
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

.....
[redacted]
ředitel