

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/25654**

**na zhotovení projektové dokumentace stavby
a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby
„NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů
v Orlickoústecké nemocnici“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

**Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel:

- Sdružení EP – PAK**
- Účastník 1: **EP Rožnov, a.s.** – zástupce sdružení
sídlo: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 45193631
DIČ: CZ45193631
zapsán v OR: spis. značka B346, vedená u KS v Ostravě
zastoupen: Jaromírem Gajdou, předsedou představenstva
 - Účastník 2: **Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing arch. V. Steinhauserová**
sídlo: Gorkého 61/11, 602 00 Brno
IČ: 60754583

Bankovní spojení: [redacted]

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/25654 na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby „NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 14. 12. 2017 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je rozdělení projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby na 2 části (vnitřní vybavení technologií a vybavení interiéru) a úprava termínu plnění u části projektové dokumentace – „vybavení interiéru“ v důsledku nutnosti jejího navázání na projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

V původním znění bodu 1. se ruší text:

„d. projektovou dokumentaci vnitřního vybavení stavby **NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici** podle požadavku objednatele v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro stavební povolení vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení pro účely jejího použití jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na pořízení vnitřního vybavení tak, aby vyhověla požadavkům ust. § 89 a násl. ZZVZ. Dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.“

a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„d. projektovou dokumentaci vnitřního vybavení stavby **NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici** podle požadavku objednatele. Projektová dokumentace podle tohoto bodu bude rozdělena do dvou samostatných částí následovně:

- d.1) **Vnitřní vybavení stavby: Lékařská technologie**

Projektová dokumentace této části bude zpracována v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro stavební povolení.

- d.2) **Vnitřní vybavení stavby: Interiér stavby**

Projektová dokumentace této části částí bude zpracována v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro provádění stavby.

Zhotovitel dále pro obě části zpracuje specifikaci a soupis dodávek projektovaného vybavení pro účely jejího použití jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na pořízení vnitřního vybavení tak, aby vyhověla požadavkům ust. § 89 a násl. ZZVZ. Dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Text bodu 1. se v části:

„- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) činí:
399 300,- Kč“

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d.1) činí:
266 200,- Kč vč. DPH

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d.2) činí:
133 100,- Kč vč. DPH“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

a) Text bodu 1. se v části:

„- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do **3. 8. 2018.**“

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d.1) nejdéle do **3. 8. 2018,**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d.2) nejdéle do **31. 10. 2018.**“

b) Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„Dokumentace podle čl. I bod 1. písm. d.1) a písm. d.2) se pro účely tohoto ustanovení považují za samostatné stupně dokumentace.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.


Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 7. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1275/18.**
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 02-08-2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


Sdružení EP- PAK
Jaromír Gajda
předseda představenstva EP Rožnov, a.s.
na základě plné moci