

DODATEK č. 3, SD/OMM-0174/2018-D03 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění na dodávku stavby:

Stavební úpravy hygienického zařízení ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři

Objednatel: Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Ing. Jiřím Klepsou, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Se sídlem: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený: Martinem Černým, jednatelem
Telefon: [REDAKCE]
IČO: 03549771
DIČ: CZ03549771

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34292

(dále též jen jako „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3, SD/OMM-0174/2018-D03 ke smlouvě o dílo č. sml.: SD/OMM-0174/2018 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3, SD/OMM-0174/2018-D03 (dále jen „dodatek“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek II. Zastupování, odstavec 1 následovně:

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
 - objednatele:
 - ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klepsa, starosta
 - ve věcech technických: ██████████ odbor majetku města
 - zhotovitele:
 - ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Stránský, jednatel nebo
Martin Černý, jednatel
 - ve věcech technických: Ing. Jaroslav Stránský, jednatel nebo
Martin Černý, jednatel

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy, výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2018, který je přílohou dodatku č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01, výkazem výměr ze dne 4.7.2018, který je přílohou dodatku č. 2, SD/OMM-0174/2018-D02 a výkazem výměr ze dne 13.8.2018, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Předání staveniště zhotoviteli | 2. července 2018 |
| Zahájení stavby | 2. července 2018 |
| Dokončení díla | 31. srpna 2018 |
| Vyklizení staveniště zhotovitelem | v den ukončení díla |

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Cena díla bez DPH | 1 865 314 Kč |
|-------------------|---------------------|

 (slovy: jedenmilionosmsetšedesátpěttisíctřistačtrnáct korun českých)

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0174/2018, dodatku č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 a dodatku č. 2, SD/OMM-0174/2018-D02 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

5. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů a razítek.
6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatel. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností a je poskytnut dobrovolně.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 15.8.2018 pod číslem usnesení 1005-30-2018-OMM-RM.

Příloha: 1. Oceněný výkaz výměr ze dne 13.8.2018

V Jaroměři dne 16.8.2018

V Jaroměři dne 16.8.2018

.....
Zhotovitel:
Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
Martin Černý, jednatel

.....
Objednatel:
Město Jaroměř
Ing. Jiří Klepsa, starosta