

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo: 011-K/18

Smluvní strany:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

sídlo: Národní 1009/3, Praha, PSČ 110 00

zastoupené: [REDACTED], ředitel

IČO 60457856

DIČ CZ60457856

bankovní spojení:

č. ú.:

Odpovědný zástupce ve věcech technických a převzetí díla:

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „Objednatel“)

a

TARGET DESIGN s.r.o.

Sídlo: nám. Osvobození 51, 679 71 Lysice

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81844

IČ: 02600013

DIČ: CZ02600013

Bankovní spojení:

Č. ú.:

Zastoupená/jednající:

Tel.:

E – mail:

Plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 222 z č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v návaznosti na ust. § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 011-K/18

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.07.2018 Smlouvu o dílo č. 011-K/18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zajistit **výrobu, dodávku a montáž nábytku a doplňkových předmětů** místnosti č. 114.“ nacházející se v budově na adrese Národní 1009/3, 110 00 Praha 1.

1. Předmět díla byl dále specifikován shora uvedenou Smlouvou, včetně přílohy č. 1, která byla její nedílnou součástí.
2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu plnění předmětu díla vyskytly zásadní okolnosti technického rázu, které zadavatel nemohl ani s vynaložením veškeré náležité péče předvídat, a to prodleva s plněním smluvních povinností 3. osoby, která je povinna vyhotovit dílo, bez jehož dokončení, není možné zadavatelem zahájit plnění dle této smlouvy., byly

zcela naplněny zákonné podmínky pro možnost sjednat změnu závazku, plynoucího z původně uzavřené Smlouvy.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Mění se: čl. 2 Smlouvy, označený jako Doba plnění a místo dodání, a to jeho odst. 2.2. takto:

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1 této smlouvy, jehož bližší specifikace je obsažena v Příloze č. 1 Smlouvy, takto:

Zahájení díla: 19.10.2018

Dokončení díla: 22.10.2018

Mění se: čl. 4 označený jako „ Platební podmínky, a to odst. 4.1. takto:

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu na dodávku díla specifikovaného v čl. 1 Smlouvy, a to ve výši 50% sjednané ceny, tedy 248.400 Kč. Záloha bude Zhotoviteli uhrazena na shora uvedený účet, a to na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti a bez jakékoliv změny
2. Smluvní strany jsou si vědomy, že Dodatek č. 1, jako nedílná součást Smlouvy, podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) a s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě výslovně souhlasí.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku č. 1, prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se tímto zavazuje Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 15.08.2018

V Praze dne 17.08.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
[redacted] ředitel
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

.....
[redacted], jednatel
TARGET DESIGN s.r.o.