

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OR/18/20568**

na zhotovení díla

**„Transformace DNH Rychmburk, Tyršova 388, Skuteč“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová nebo Ing. Hana Böhmová  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. ú.: 220764491/0300  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **K-HOUSE s.r.o.**  
se sídlem: Na Vlaštovce 819, Skuteč 539 73  
[redacted]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted]  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. ú.: 269211257/0300  
IČ: 28813723  
DIČ: CZ28813723  
spisová značka rejstříkového soudu: Oddíl C, vložka 28814 vedená u  
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/20568 na zhotovení díla Transformace DNH Rychmburk, Tyršova 388, Skuteč (dále jen smlouva). Předmětem

dotatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla v části „Stavební úpravy pro bezbariérové užívání“ a části „Stavební úpravy střechy“.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**2 636 662,86 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 15% činí 395 499,43 Kč**

**Cena včetně DPH činí 3 032 162,29 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací **Nepodléhá zveřejnění**

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 8. 2018 a schválen usnesením číslo R/1304/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **17. 08. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

**K-HOUSE s.r.o.**  
