

**DODATEK č 1.**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 02/2018-ÚP31-1 ze dne 07.12.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Zdeněk Chomanič**  
se sídlem/bytem: Rokytnice nad Jizerou č.p.333  
IČO: 867 25 238  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	410Ck34	[redacted]	[redacted]	72 150	od 1.8.2018
Vkládá se	423Bk32	[redacted]	[redacted]	82 960	od 1.8.2018

Změna porostu je z důvodu změny výše a umístění těžeb po orkánu Hervard.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 1.8.2018  
oprávněný zástupce Správy Krkonošského národního parku

V Rokytnici nad Jiz. dne 01.08.2018  
oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 07:

Zhotovitel