

DODATEK č. 23

OPRAVIL: PLECHÁČ
14. 8. 2018

Smlouvy o dílo č. SMLJDEU-30-182/2017, č. VZ 01/2018-ÚP33-15 ze dne 28.11.2017

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Zdeněk Hanuš
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	125Ck26	[redacted]	[redacted]	24 250 Kč	15.8.-15.10.2018
vkládá se	125DI34,k36	[redacted]	[redacted]	169 750 Kč	15.8.-15.10.2018
vypouští se	130Ap37,Bp37	[redacted]	[redacted]	168 750 Kč	1.8.-15.9.2018

Důvod změny : Změna provozních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve [redacted] dne 14.8.2018

Ve [redacted] dne 14.8.2018

oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost

č. 07: