

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Oprava vstupního schodiště + oprava části fasády v ul. Májová č. p. 252/14, 350 02 Cheb, 2 ZŠ“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Stavební společnost VARO, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 15072

se sídlem: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO: 26356503
DIČ: CZ26356503
bankovní spojení: 262401752/0300
zastoupená: Ing. Rostislavem Filipem, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Při realizaci oprav schodiště bylo zjištěno, že vlivem klimatických podmínek je nosná konstrukce vstupního schodiště značně degradovaná. Na místo plnění byl dne 19.07.2018 přizván statik, který posoudil stav obnažené nosné konstrukce a rozhodl, že musí dojít k odstranění porušených nosníků a jejich nahrazení novými. Tuto novou objektivní skutečnost objednatel nebo zhotovitel nemohl ani s vynaložením veškeré náležité péče před zahájením prací zjistit.

Vzhledem k časové náročnosti byl navržen statikem postup oprav schodiště následovně. Stěnové zazubené podpory budou zachovány a očištěny, upraví se úložná plocha pro nové nosníky cementovou maltou. Nové nosníky budou provedeny ze dvojic válcových profilů U 140 přes dvě pole, tj. délky 4,80 m. Nosníky budou uloženy do maltového lože z cementové malty a prostor mezi nimi bude vybetonován betonem C30/37 XC4 XF1 s vloženou výztuží 2 profily 8 mm B500B s krytím 40 mm od spodního líce. Výztuž je pojistná, pro případ zrezivění U140 převezme jejich nosnou funkci. Tím se významně zvýší životnost konstrukce. Na nově provedené konstrukci bude provedena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů natavených na povrch nosníků a na ni se do cementového lože opět osadí původní kamenné stupně. U ocelových nosníků bude provedena protikorozní ochrana ochrannými nátěrovými systémy dle příslušných ČSN.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna ceny díla.

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Doba plnění a dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	396 858,86 Kč
DPH 21 %	-	83 340,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	-	480 199,22 Kč

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Cena

Doba plnění a dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	646 207,62 Kč
DPH 21 %	-	135 703,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	-	781 911,22 Kč

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Rostislav Filip, jednatel

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta