



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 78.107

č. objednatele: CES 2018/0770

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa

- vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz

Alena Knajflová

- investiční technik

- tel. 495 707 686; 725 644 280

- e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** Kerson spol. s r. o.
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: Janem Rozínkem – jednatelem společnosti
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C1585 ze dne 21. února 1995

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06. 04. 2018 na akci „Modernizace infrastruktury v ZŠ Sever“ (dále jen „původní SOD“);

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o tyto skutečnosti:

- a. při objednání promítací techniky bylo zhotoviteli prodejcem sděleno, že požadovaným ultrakrátkým projektozem není možné promítat na promítací plátno, jelikož dochází k degradaci obrazu. Toto bylo potvrzeno odborem informatiky magistrátu města i projektantem akce. Proto byl odsouhlasen typ projektoru určený pro promítací plátno. Projektory v učebnách PC1 201 a PC2 306 budou umístěny na nosném rameni na stropě učebny.
- b. v učebně přírodopisu (ZL 02a – 206) je třeba navýšit počet žákovských demonstračních stolů o 5 kusů z důvodů počtu žáků ve třídě.
- c. dveře mezi učebnou přírodopisu a kabinetem (ZL 02b ASŘ) budou z důvodu opotřebení vyměněny za nové jako v ostatních učebnách.

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			5.417.688,61 Kč
Dodatek č. 1	40.469,98Kč	- 16.000 Kč	24.469,98 Kč
Celkem bez DPH			5.442.158,59 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 17. 07. 2018, č. usnesení **RM/2018/xxx**.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec
Králové, CZ
IČ: 00268810

DS: bebb2in

a

Kerson spol.s.r.o.

č.p. 80, 517 93 Dobré

Janem Rozínkem – jednatelem společnosti

IČ: 45536040

DS:mxjcfhk

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER – vícepráce a méněpráce
 - cena: 5.442.158,59 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne

1. 8. 2018



za zhotovitele
Jan Rozínek
jednatel společnosti

V Hradci Králové, dne

15. 08. 2018



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města