

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo**ze dne 20. 3. 2018**

Číslo smlouvy objednavatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Investor:**statutární město Plzeň**

adresa:

Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00

IČ:

000 75 370

jednající prostřednictvím:

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**Magistrátu města Plzně**

adresa:

Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32

zastoupený:

Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních:

Ing. Veronika Krupičková, MBA

a

2. Dozor:**ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10838

se sídlem:

Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň

IČ:

252 29 869

DIČ:

CZ25229869

zastoupen:

Ing. arch. Jiřím Oplem, jednatelem společnosti

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 20. 3. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Oprava střechy objektu I. ledové plochy zimního stadionu v Plzni**“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla ze dne 3. srpna 2018, v části týkající se vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby se smluvní strany dohodly na prodloužení

termínu do 20. listopadu 2018 a na prodloužení termínu ukončení inženýrské činnosti do 20. března 2019. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1. písm. b., c. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

b) Termín vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (jednostupňová projektová dokumentace) - nejpozději do 8 měsíců od uveřejnění smlouvy v Registru smluv, tj. nejpozději do 20. listopadu 2018.

c) Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli: nejpozději do 4 měsíců od dokončení vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (jednostupňová projektová dokumentace), tj. nejpozději do 20. března 2019.

3. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejich realizace je nezbytná pro efektivní dokončení díla a vyhotovení uceleného podkladu pro budoucí opravu střechy objektu I. ledové plochy zimního stadionu v Plzni. Změna předmětu díla byla provedena na základě žádosti o doplnění projektu ze dne 3. srpna 2018, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

4. Dodatečné práce vznikly v důsledku toho, že doposud nebyla řešena prostorová akustika haly a s tím související měření doby dozvuku, které je nutné znát v souvislosti s celkovým řešením přímé vazby na případný akustický prostorový podhled. Tento podhled je nutné zavěsit na stávající nosnou konstrukci, která ponese i nový střešní plášť I. ledové plochy zimního stadionu. S ohledem na stávající zpracovávání kompletního projektu generální opravy střechy, toto bylo doporučeno doplnit o vstupní měřené doby dozvuku a projekt prostorové akustiky, aby tak vznikl kompletní podklad pro budoucí opravu.

5. Celková cena dodatečných prací činí částku 94.000,- Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. V. odst. 1 Smlouvy písmena a. a c. v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

a. Cena za vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (jednostupňová projektová dokumentace)

1.015.550,- Kč bez DPH

c. Celková cena za dílo

1.029.300,- Kč bez DPH

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli, a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 14. 8. 2018

V Plzni dne 17. 8. 2018

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupíčková, MBA
vedoucí odboru

.....
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Ing. arch. Jiří Opl
jednatel společnosti