

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 08PU-002162

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky: **Pasport oplocení a zpracování zjednodušené PD vč. rozpočtu**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

KAP ATELIER s.r.o.

se sídlem: Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha
IČO: 27338614
DIČ: CZ27338614
zápis v obchodním rejstříku: vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka č. 230884
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen:

Pavlem Šrytrem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Původní znění:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

se nahrazuje novým zněním:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Odůvodnění:

Dodatek vznikl na základě dohody obou Smluvních stran z důvodu zvýšení a dodatečného upřesnění požadavků na rozsah díla, včetně přípravy podkladů k následnému využití:

- geoportál - datový formát výstupu do app ŘSD
- datový formát výstupu pro provozní úsek ŘSD, správa Chomutov (správce C-TECH s.r.o.)
- zapracování migračních toků a z toho vyplývajících kolizních míst (správce Aquagen s.r.o.)

Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.

Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

**IV.
Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PU-002162** zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou stran a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

V Chomutově dne 17-08-2018

V Praze dne 14. 08. 2018

Ředitelství silnic a dálnic

KAP ATELIER s.r.o.