

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výstaviště České Budějovice a.s.

se sídlem: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

IČ: 608 27 475

DIČ: CZ60827475

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. B 626

zastoupený: Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

se sídlem: Čéčova 625/26, České Budějovice 3, 370 04

IČ: 260 76 748

DIČ: CZ26076748

zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 12514

zastoupený: Patrikem Pilátem, jednatelem

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2018 smlouvu o dílo na plnění zakázky s názvem „Odstranění pavilonů E1 a E4“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Bylo totiž zjištěno, že původní představa zachování veškerých betonových podlah a dlažeb po pavilonech je po posouzení jejich stavu nevyhovující pro další plánované použití. Plochu by nebylo možné využít pro výstavní účely a z bezpečnostních důvodů by ji nebylo možné ani zpřístupnit v rámci běžného provozu areálu. Dále, vzhledem k nutné demolici části betonových podlah a dlažeb a plánovanému využití jako dočasné výstavní plochy je nutné provést dodatečné úpravy ploch, jejich zasypaní a vyrovnání, případně lokální vyspravení. Jedná se tedy o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jejichž provedení je nezbytné pro splnění Smlouvy.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek X.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 1 411 040 Kč

DPH sazba 21 %: 296 318,40 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 707 358,40 Kč“

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu Smlouvy, se mění souhrnným listem stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, a doplňuje oceněnými soupisy víceprací, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
3. Článek V.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:


„Termín pro provedení díla (dokončení a předání a převzetí díla včetně dokladů): nejpozději do 20.8.2018.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatel v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 - Souhrnný list stavby včetně oceněných soupisů víceprací

V Českých Budějovicích dne 16.8.2018



.....
za **VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s.** (2)
Ing. Mojmir Severin
předseda představenstva
Husovo náměstí České Budějovice a.s.
370 05 České Budějovice
IČ: 0827475, DIČ: CZ60827475, č. ú.:3561196/0300

V Českých Budějovicích dne 16.8.2018.



za **A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.**
Patrik Pilát, jednatel

REKAPITULACE PRACÍ VČ.ZMĚN

Stavba :	<i>Demolice objektů na Výstavišti Č.B.</i>
Objekt :	<i>Pavilon E1, E4</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 951		Rekapitulace				
1	SO 01	Pavilon E1	kpl	1,00	941 639,00	841 949,00
2	SO 02	Pavilon E4	kpl	1,00	590 431,00	461 899,00
	Celkem za	SOD				1 303 848,00
Změny						
3	E1/2018	Pavilon E1 - změny	kpl	1,00	16 276,50	16 276,50
4	E4/2018	Pavilon E4 - změny	kpl	1,00	90 915,00	90 915,00
	Celkem za	Změny				107 191,50
	Celkem za	SOD vč. změn v Kč bez DPH				1 411 039,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění pavilonů E1 a E4

Objekt: E1/2018 - Pavilon E1 - změny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	16 276,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	16 276,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 276,50	3 418,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 694,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Výstaviště České Budějovice a.s.
Hudcova 370, 370 05 České Budějovice

IČ: 60827475, DIČ: CZ60827475, E. Ú.: 3561196/0300

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění pavilonů E1 a E4

Objekt: E1/2018 - Pavilon E1 - změny

Místo:

Datum: 3. 8. 2018



Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 276,50
1 - Zemní práce pavilonu E1	16 276,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 276,50



ROZPOČET

Stavba: Odstranění pavilonů E1 a E4

Objekt: E1/2018 - Pavilon E1 - změny

Místo:

Datum: 3. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 276,50

1 - Zemní práce pavilonu E1

16 276,50

2	K	162301101	Vodorovně přemístění do 100 m zeminy vhodné k zúrodnění	m3	15,000	65,10	976,50
1	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	30,50	4 575,00
3	K	174101103	Zásyp ploch sypaninou fr. 0/4, 4/8 se zhutněním vč.nákupu materiálu a dopravy	m3	13,000	825,00	10 725,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění pavilonů E1 a E4

Objekt: E4/2018 - Pavilon E4 - změny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	90 915,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	90 915,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	90 915,00	19 092,15
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 007,15
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění pavilonů E1 a E4

Objekt: E4/2018 - Pavilon E4 - změny

Místo:

Datum:

3. 8. 2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	90 915,00
96 - Bourání podlah pavilonu E4	90 915,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 915,00



ROZPOČET

Stavba: Odstranění pavilonů E1 a E4

Objekt: E4/2018 - Pavilon E4 - změny

Místo:

Datum:

3. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							90 915,00
96 - Bourání podlah pavilonu E4							90 915,00
1	K	965042241.1	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl.20cm	m3	63,800	560,00	35 728,00
			6,00*13,00*0,10		7,800		
			20,00*14,00*0,20		56,000		
			Součet		63,800		
7	K	174101101	Zásyp jam, sáchet ryh nebo kolem objektů SD 0-32 se zhutněním	m3	63,800	865,00	55 187,00

