

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
„ZŠ náměstí Curieových – úprava půdních prostor“**

(č. smlouvy objednatele: CES 2016/0722)  
kterým se mění čl. II., III. a XX. smlouvy

**Smluvní strany**

Objednatel: **Městská část Praha 1**  
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1  
IČ: 00063410  
DIČ: CZ00063410  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-2000727399/0800  
Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou  
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Podzimek a synové s.r.o.**  
Se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť  
IČ: 46978194  
DIČ: CZ46978194  
Zastoupená: Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 9004-681/0100  
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva o dílo CES 2016/0722 uzavřená smluvními stranami dne 9. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR16\_1152 ze dne 18. 10. 2016 mění a doplňuje následovně:

**Čl. I**

**V čl. II. s názvem Předmět smlouvy se mění odst. 3. a zní takto:**

*„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše zpracované společností PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a dle výkazu výměr (změnové listy č. 1 - 3), kterým jsou specifikovány dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce). Změnové listy č. 1 - 3 tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.“*

**Čl. II.**

**V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a 2. a znějí takto:**

*„1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<b>Cena bez DPH</b>
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo	58.946.055,00- Kč
B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 4)	7.300.065,14 Kč

C/	Rozpočet méněprací (Příloha č. 4)	7.466.450,16 Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)	58.779.669,98 Kč

2. Nedílnými přílohami této smlouvy je příloha č. 2 - podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „*položkový rozpočet*“) a příloha č. 4 - podrobná kalkulace víceprací a méněprací dle změnových listů 1 - 3 (dále jen „*výkaz výměr*“).“

### Čl. III.

V Čl. XX. s názvem *Závěrečná ustanovení* se na konec odst. 8. doplňuje text:  
 „Příloha č. 4 - výkaz výměr (změnové listy č. 1 - 3).“

### Čl. IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku a všech souvisejících dokumentů dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 18.10.2016 usnesením č. UR16\_1152.

V Praze dne

V Praze dne: 7.11.2016

.....  
 Měs  
 Ing.  
 starosta

PRO

Obj

o.

Dův

1. Z  
pro  
pra  
únih  
stav  
pou  
vlas

v důsledku  
zahájením  
metrů  
chy  
bylo nutné  
cení lhůty  
tě o tuto část.

Dop

Me

Kor

Dop

Dop

Cel

Příl

Zm

Vyj

Sou

Akc

Vliv

Ing

Vyj

Sou

Akc

Vliv

ing

Od

za z

Da



1 960 053,60 Kč

294 008,04 Kč

**2 254 061,64**

-231 293,16

**-231 293,16**

29 800,00 Kč

13 890,00 Kč

21 660,00 Kč

334 875,00 Kč

10 000,00 Kč

21 450,00 Kč

17 500,00 Kč

12 500,00 Kč

18 000,00 Kč

11 300,00 Kč

4 000,00 Kč

171 600,00 Kč

17 500,00 Kč

12 500,00 Kč

18 000,00 Kč

11 300,00 Kč

4 000,00 Kč

**729 875,00**

**2 983 937**

**-231 293**

PROJEK

Objedn

Důvod z

1. Změn

na dřevo

Dopady

Meziter

Konečný

Dopady

Dopady

Celková

Přílohy:

Změna č

Vyjádřen

Souhlas s

Akceptov

Vliv ZL na

Ing. Tom

Vyjádřen

Souhlas s

Akceptov

Vliv ZL na

ing. Mart

Odsouhla

za zhotov

Datum:

## ZL č. 2 - protipožární stěny

Číslo objek tu
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Celker
Dveře
Celko

# Slepý rozpočet

[ ]

P  
D

3

3

2

3

3

4

4

4

5

5

5


5


[ ]







P
P
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S











CONFIDENTIAL

PR

Ob

Dův

1. Z

hra

1) V

obd

zam

2) V

pro

likvi

3) D

4) L

stře

Dop

Mez

Kone

Dop

Dop

Celk

Přílo

Změ

Vyjác

Souh

Akce

Vliv Z

Ing. T

Vyjác

Souh

Akcep

Vliv Z

ing. M

Odsou

za zho

Datum

P.č.

Díl: 9

C

Z

P.č.

Díl: 94

Ce