

příspěvková škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvk. org.			
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Pořadové číslo	Typ smlouvy	Úsek	Rok
14/R	53	EV	2018

**DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 2. 7. 2018**

/dále jen „dodatek“/

**I.  
Smluvní strany**

**1. Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**2. Tomáš Bajgar Truhlářství**

se sídlem: Osvobození 751, 742 83 Klimkovice

zastoupena: Tomáš Bajgar

IČO: 683 23 565

DIČ: CZ7612145255

bankovní spojení: KB Bílovec

číslo účtu: 9479370257/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Bajgar,

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Rekonstrukce cvičné kuchyně v Klimkovicích**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době přípravy akce předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají z požadavku objednatele na úpravu podkladních vrstev podlahy a to v souvislosti s jejich a nemožnosti realizovat práce v rozsahu dle SoD. Podkladní vrstvy pod podlahovinu musí být tvořeny 2 vrstvami dřevotřísky, oproti plánované vrstvě jedné, a je nutné stávající pískového lože výškově sjednotit. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 4.833,- Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
  1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH	164.500,- Kč
cena za vícepráce bez DPH (dodatek č. 1)	33.476,- Kč
<u>cena za vícepráce bez DPH</u>	<u>4.833,- Kč</u>
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>202.809,- Kč</b>

Souhrnný rozpočet víceprací ze dne 10. 8. 2018 je přílohou č. 1 této smlouvy.

### IV.

1. Ustanovení smlouvy ze 2. 7. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 10. 8. 2018

V Ostravě dne 10. 8. 2018

.....  
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 1123/70  
708 00 OSTRAVA-PORUBA (7)

.....  
Tomáš Bajgar

TRAUHLÁŘSTVÍ  
Tomáš BAJGAR  
Osvobození 751, KLIMKOVICE  
IČO: 68323565, DIČ: CZ7612145255