

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Poradové číslo	Typ smlouvy	Úsek	F.č.
571	SD	En	2018

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 15. 6. 2018

/dále jen „dodatek“/

#### I. Smluvní strany

##### 1. Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

##### 2. KRO a SYN s.r.o.

se sídlem: Bělská 209, 739 21 Paskov

zastoupena: Michalem Kropáčem

IČO: 041 75 859

DIČ: CZ04175859

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 8768173001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62668

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Michal Kropáč,

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Oprava venkovního schodiště budovy E (boční vstup od parkoviště)**“ a „**Úprava 4 ks okenních plastových výplní ve VT a MT školy z fixních na otvíravá**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době přípravy akce předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají z požadavku objednatele dodatku a montáž nových zábradlí v počtu 2 ks, méněpráce ze snížení váhy demontáže zábradlí původního. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 6.180,- Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH	240.525,- Kč
<u>cena za vícepráce bez DPH</u>	<u>6.180,- Kč</u>
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>246.705,- Kč</b>

Souhrnný rozpočet víceprací – méněprací ze dne 6. 8. 2018 je přílohou č. 1 této smlouvy.

### IV.

1. Ustanovení smlouvy ze 15. 6. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne

6. 8. 2018

V Ostravě dne

6. 8. 2018

**KRO. a SYN s.r.o.**

Bélská 209, 739 21 Paskov

IČO: 041 75 859 DIČ: CZ04175859

Tel.: 608 72 72 76

.....  
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy

.....  
Michal Kropáč, jednatel

**Střední škola prof. Zdeňka Matějčka**  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 1123/70  
708 00 OSTRAVA-PORUBA (7)