

# SMLOUVA O DÍLO

S4/2018/014

## dodatek číslo 2

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou,  
ředitelem Lesního závodu Židlochovice

(dále jen „objednatel“)

a

elitbau, s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlem: Dřevarašská 855/12, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S4/2018/014:

I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC polesí Tvrdonice 2018** (LC Dráhorácká alej, LC Košárová alej, LC Horečková, LC Černožorská, evidenční číslo zakázky S4/2018/014, a to dle projektové dokumentace LC Dráhorácká alej, LC Košárová alej, LC Horečková, LC Černožorská vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Ondřej Ševčík a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena smlouva o dílo, a smlouvou o dílo samotnou.

II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2018/014: 3.942.599,- Kč

Méněpráce na lesních cestách bez DPH: 132.000,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.2 3.810.599,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení




1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – rozpočet položkový a změnový list.

V Židlochovicích dne: 14 -08- 2018

v Brně dne: 8.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 8.8.2018		
Název veř. zakázky: LC polesí Tvrdonice 2018 - S4/2018/001				
Zhotovitel: elitbau, s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00, Brno IČ:25571273				
Objednatel: Lesní závod Židlochovice				
Název akce (majetku): LC polesí Tvrdonice 2018	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:  LC Dráhorácká alej, LC Košárová alej, LC Horečková, LC Černožorská  1) Méněpráce na vyhotovení geodetického zaměření stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a doložení plochy poležené konstrukční vrstvy - dle rozhodnutí investora a odsouhlasení projektanta				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum: 8.8.2018	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
			Termín dokončení do: 15.8.2018	
	do ceny:		Bilance:	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 132.000,- Kč	Dle dodatku č. 2 ke SoD S4/2018/014 -132.000,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:	
Celková cena akce před změnou		3.942.599,- Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.810.599,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jiří Křenovský	Datum: 8.8.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Miroslav Svoboda	Datum: 14.08.2018		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

# ROZPOČET

Stavba: LC Košárová alej

Objekt: VRN

Část:

Objednavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel: elltbau, s.r.o.

JKSO:

Kód zakázky: 17046-44/142

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2018

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnosti celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní</b>				<b>33 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	999	Ostatní náklady				30 000,00	0,000	0,000
8	R71	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
9	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1elektronické) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
	9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1				3 000,00	0,000	0,000
13	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
		<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>33 000,00</u></b>	<b><u>0,000</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: LC Dražhorácká a.s.

Objekt: VRN

Část:

Objednavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel: elitbau, s.r.o.

JKSO:

Kód zakázky: 17046-44/142

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ostatní	Ostatní				33 000,00	0,000	0,000
999		Ostatní náklady				30 000,00	0,000	0,000
8	R71	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
9	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1 elektronické) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
9999		Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 738126-1				3 000,00	0,000	0,000
13	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>33 000,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: LC Horečková

Objekt: VRN

Část:

Objednavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel: elitbau, s.r.o.

JKSO:

Kód zakázky: 17046-44/142

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2018

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ostatní	Ostatní				33 000,00	0,000	0,000
	999	Ostatní náklady				30 000,00	0,000	0,000
8	R71	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
9	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1elektronické) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
	9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1				3 000,00	0,000	0,000
13	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>33 000,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: LC Černoohorská

Objekt: YRN

Část:

Objednavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel: elitbau, s.r.o.

JKSO:

Kód zakázky: 17046-44/142

Projektant: Regioprojekt Bmo, s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2018

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ostatní	Ostatní				33 000,00	0,000	0,000
	999	Ostatní náklady				30 000,00	0,000	0,000
8	R71	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
9	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1elektronické) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
	9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1				3 000,00	0,000	0,000
13	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>33 000,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>