

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

VYBAVENÍ NMB NÁSTĚNNÝMI RAMPAMI

OBJEDNATEL: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace**
se sídlem: Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 00387134
DIČ: CZ00387134
zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou
zastoupený ve věcech technických: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **MAT-EL, s.r.o.**
se sídlem: Českobratrská 136, 679 61 Letovice
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 607 55 211
DIČ: CZ607 55 211
zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Kosmákem
zastoupený ve věcech technických: XXXXXXXXXX
vedený u rejstříkového soudu: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 19625
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Vybavení NMB nástěnnými rampami ze dne 1. 6. 2018

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dne 01.06.2018 uzavřely Smlouvu o dílo Vybavení NMB nástěnnými rampami (dále jen „Smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření Smlouvy o vzniklé vícepráce v hodnotě 53.892,- Kč bez DPH, jejichž potřeba vznikla v průběhu prováděných prací (viz. Změnový list č. 1).
3. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla Smlouvy z důvodu přechodu objednatele do kategorie plátce DPH s účinností od 01.07.2018 a současně z důvodu navýšení ceny o hodnotu víceprací. Odstavec 1., článku V. se nově nahrazuje textem:

Cena díla bez DPH	1 795 549 Kč
Cena víceprací bez DPH	53 892 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 849 441 Kč

4. Dále se smluvní strany dohodly na změně odstavce 1., článku VI. Platební podmínky Smlouvy. Text „Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu“ se nově nahrazuje textem „Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového a účetního dokladu, přičemž první dílčí faktura bude vystavena nejpozději k 31.07.2018 a druhá konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů následujících po ní předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Fakturace bude provedena v souladu s §92 e, zákona č 235/2004 Sb., ve znění p.p.,v režimu přenesené daňové povinnosti.“

II. DEFINICE A ROZSAH ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Okolnosti a hodnotové vyjádření vzniklých víceprací jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Změnový list č. 2) a v Příloze č. 2 (Položkový rozpočet).
2. Smluvní strany se dohodly na vzniklých vícepracích, jejichž potřeba vznikla v průběhu prováděných prací (viz Změnový list č. 1)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XIV., odst. 7 „Smlouvy“.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem „Dodatku“ a s celým obsahem Dodatku souhlasí.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6, odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Letovicích dne 30.07.2018

V Letovicích dne 30.07.2018



Zdeněk Kosmák
jednatel




MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

Rekapitulace položek víceprací na akci „Vybavení NMB nástěnnými rampami“ ke dni 30. 7. 2018

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Č. pol.	Položka	množství	Jedn. cena	Celkem mat.	Práce	Práce cena	Cena celkem
1	Tlačítko s táhlem	9 ks					
2	Lišta bezhalogenová 18/13	40 m					
3	Vodič Prafladur 3 x 1,5	55 m					
4	Vypínač č. 1 + krabice	8 ks					
5	Vodič UTP	132 m					
6	Šňůrový vap. IP	8 ks					
7	Lůžková jednotka IP	4 ks					
8	Vypracování stanoviška TIČR	1 ks					
	Celkem						53.892,00

Vypracoval Z. Kosmák

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MAT-EL, S. R. O., Českobratrská 136, 679 61 Letovice	
Objednatel:	Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. Pod Klášteřem 55/17, 67961 Letovice, IČ: 00387134	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	30. 07. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Vybavení NMB nástěnnými rampami“</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1/1 Změna smlouvy v čl. V. Cena díla: Cena díla bez DPH 1 795 549 Kč (z důvodu přechodu objednatele do kategorie plátce DPH od 1. 7. 2018)</p> <p>1/2 Změna v čl. VI. odst. 1 Platební podmínky: „<i>Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového a účetního dokladu, přičemž první dílčí faktura bude vystavena nejpozději k 31.07.2018 a druhá konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů následujících po ni předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Fakturace bude provedena v souladu s §92 e, zákona č 235/2004 Sb., ve znění p.p.,v režimu přenesené daňové povinnosti.</i>“.</p> <p>1/3 Změna rozsahu prací – na základě zápisů z kontrolního dne č. 1 ze dne 16. 7. 2018 a kontrolního dne č. 2 ze dne 30. 7. 2018 dochází k navýšení rozsahu prací – doplnění tlačítek s táhlem k umyvadlům, délka a materiál instalačních lišt, délka kabeláže, doplnění tlačítkových přivolávačů (šňůrový vap. IP), doplnění náhradních lůžkových jednotek IP a vypracování stanoviska TIČR, celkem v ceně 53 892 Kč bez DPH (viz přílohu Rekapitulace položek víceprací na akci „Vybavení NMB nástěnnými rampami ke dni 30. 7. 2018“</p> <p>Příloha: Rekapitulace položek víceprací na akci „Vybavení NMB nástěnnými rampami ke dni 30. 7. 2018</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 53 892 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 892 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MUDr. Dra [REDAKCE]	 MAT-EL s.r.o. Českořratřská 136 tel.: 516 475 27 DIČ: C	
Datum: 30. 07. 2018	Datum: 30. 07. 2018	

