



Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Datovou schránkou: bnpcf46

Zakázka:
OSI/MZ/0008/18
Č. j.:
MHMP 1099833/2018
OSI/03/787/2018
Sp. zn.:
S-MHMP 1099833/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jiří Vingralčík
236 004 677

Počet listů/příloh: 1/2
Datum:
24.07.2018

Dodatek č. 1 objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00027/2018 (OSI/MZ/0008/18) - oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů osvětlení

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
specialista OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: B 758

Zastoupený:
Ing. Petrem Šrámkem
vedoucím projektu
na základě plné moci

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů osvětlení.

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):
oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů osvětlení.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1:

1. Mění se:

Článek II. Doba plnění:

ruší se ustanovení článku II. objednávky a nahrazuje se zněním:
Doba plnění se stanovuje do 31. 10. 2018.

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU:

Výměnu jednotlivých kabelů osvětlení je možné provádět pouze při uzávěrách tunelů a pouze v časech kdy realizace výměny kabelů nebrání provádění úprav technologických a dopravních zařízení, předepsaných kontrolních činností na těchto zařízeních a jejich údržby a čištění. Koordinaci výměny kabelů s uvedenými činnostmi v rámci uzávěr není předem možné jednoznačně časově vymezit, proto dochází k úpravě doby plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek objednávky je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí tohoto dodatku objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí tohoto dodatku objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí dodatku objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Za objednatele:

.....
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
elektronicky podepsáno

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

Co: Inženýring dopravních staveb a.s. datová schránka: n2mekv9

A-01

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
■

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1099833/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 vaší objednávky interní č.j OSI/MZ/0008/2018 ze dne 24.7.2018 na:

**Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):
oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů osvětlení.**

Dodatek č. 1 objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

■
Jméno zastupce/cienu statutárního organu: Ing. Petrem Sramkem, vedoucím projektu,
na základě plné moci

V

Datum:

.....
Podpis zástupce

B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jiří Vingralčík
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1099833/2018

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 vaší objednávky interní č.j OSI/MZ/0008/2018 ze dne 24.7.2018 na:

**Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):
oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů osvětlení.**

Dodatek č. 1 objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu,
na základě plné moci

V

Datum:

.....
Podpis zástupce

B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jiří Váňgráček
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1099833/2018

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 vaší objednávky interní č.j. OSI/MZ/0008/2018 ze dne 24.7.2018 na:

Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pele Tyrolka (zkušební provoz):
oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů osvětlení.

Dodatek č. 1 objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Kožehušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu,
na základě plné moci

V Praze

Datum: 27.7.2018

Podpis zástupce