

Číslo aktivity	Detail aktivity (přesný popis aktivity je uveden v projektovém dokumentu)	Termín počátku plnění aktivity	termín splnění aktivity	doba plnění aktivity (měsíce)	Expertní zajištění aktivity	Výstupy	Ověření splnění aktivity	Financed from BL Name	Budget CZK
0,1	Studie výchozího stavu	1.9.2017	31.12.2017	4,0	VÚMOP/Jana Smolíková/Do minika Kobzová	vypracována studie výchozího stavu se zmapovanými lokalitami. Údaje budou sebrány za všechny lokality (tj. woredy a kebele, kde se projekt realizuje). Budou zahrnovat obecná geografická data a socio-demografické charakteristiky populace). Studie bude dále zohledňovat indikátory uvedené v projektovém dokumentu (resp. logickém rámci projektu a popisu aktivity v projektovém dokumentu), kde se sleduje změna díky intervenci projektu. Stav těchto indikátorů v počátku	Předaná vypracovaná studie ve formě komplexní zprávy s přílohami a fotodokumentací. Tato zpráva bude samostatnou přílohou závěrečné zprávy donorovi za aktivity splněné v roce 2017. První draft bude předán ČVT do 31.12.2017. PIN studii okomentuje do 26.1.2018. Finální studie se zohledněnými připomínkami bude předána do 9.2.2018.		

0,3	Úvodní setkání zainteresovaných stran	1.11.2017	30.11.2017	1,0	VÚMOP/Jana Smolíková/Do minika Kobzová	Minimálně 3 schůzky s partnery (Awassa University, CFGB, PIN) nad koordinací a	Z každé schůzky budou vyprovány tzv. "meeting minutes" a budou podepsány všemi partnery.		
1,2	Participativní analýza stavu a formulace komunitních krajinných plánů	1.9.2017	31.12.2017	4,0	VÚMOP/Jana Smolíková/Do minika Kobzová	Vytvoření krajinných plánů a akčních plánů na jednotlivé roky implementace. Krajinné plány budou vytvořeny dle popisu aktivity v PD (tj. provedením boifyzikálního průzkumu, socioekonomického průzkumu, definicí povodí, mikropovodí a ploch ohrožených degradací, participativní prioritizace zjištěných problémů). Výsledné krajinné plány budou připraveny odborníky VÚMOPu, po proběhlém participativním výzkumu. Výzkum musí zahrnovat i představitele jednotlivých	Krajinné plány pro 8 kebelí jsou vytvořeny a předány včetně kompletní dokumentace a akčních plánů pro jednotlivé roky. K závěrečné zprávě za rok 2017 je možné přiložit draft, který bude finalizován po první observaci a realizaci doporučení v rámci tzv. watershed kampaně.		

1,4	Stavba technických adaptačních opatření prostřednictvím komunitních projektů	1.11.2017	5.12.2017	1,0	VÚMOP/Jana Smolíková/Do minika Kobzová	na základe participativní analýzy a formulace komunitních krajinných plánů budou popsány aktivity směřující k mitigaci eroze a půdní degradace a další technická opatření. Tato opatření budou	Formulovaná kritéria s bodovými váhami pro vyhodnocování komunitních projektů		
1,6	Podpora pravidelných vládních kampaní pro obnovu povodí a zalesňování	1.11.2017	30.11.2017	1,0	VÚMOP/Jana Smolíková/Do minika Kobzová	V roce 2017 proběhne participativní analýza stavu a formulace komunitních krajinných plánů. Při mapování území a	Vytvořený program setkání, prezentace, harmonogram prací		