

DODATEK Č. 1

č.j.: KRPL-31442-16/ČJ-2018-1800VZ

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-31442-12/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

JVB Engineering s.r.o.

zastoupený: [REDACTED] jednatel společnosti
se sídlem: Komenského 1173, 408 01 Rumburk
IČ: 47 28 79 85
DIČ: CZ 47 28 79 85
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3291

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici Pastýřská - II. etapa,
SO 12 – vzduchotechnika pro sklady“**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravám dílčích termínů v článku 4 z důvodu koordinace provádění prací s přítomností osob objednatele hmotně zodpovědných za materiál, který je skladován v prostorách, v nichž budou probíhat stavební úpravy.

Současně dochází k úpravě osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tak, jak je uvedeno v článku I. tohoto dodatku.

III. V článku 4. Termín plnění se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.07.2018

- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 31.08.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 30.11.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)
Termín ukončení realizace plnění: 30.11.2018

textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 30.11.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)
Termín ukončení realizace plnění: 30.11.2018

IV. V článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty, v odstavci 5.3 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Při nesplnění dílčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín „dokončení stavebních prací“ a termín „zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla“) je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

textem:

Při nesplnění dílčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín „dokončení stavebních prací“ a termín „zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení“) je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31. 07. 2018


objednatel:



vedoucí odborů správy majetku

Rumburku dne: 31. 07. 2018

zhotovitel:




12

JVB Engineering s.r.o.
Komenského 1173, 408 01 Rumburk - CZ
ICO: 47287985 DIC: CZ47287985