

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. OSM - D/0025/2018 uzavřené dne 11. 04. 2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Rakovník**
 Husovo náměstí 27
 Rakovník 269 18
 Zastoupené xxx starostou
 Bankovní spojení: xxx
 Číslo účtu: xxx
 IČ: 244 309
 DIČ:CZ00244309

Zhotovitel: **Rakoprojekt s.r.o.**
 Novodvorská 1137/193
 142 00 Prfaha 4 - Braník
 Zastoupena xxx
 IČ: 04897234
 Zapsaná v OR pod spisovou značkou C 255326 vedená u Městského soudu v Praze8

uzavřely na základě usnesení Rady města Rakovníka č. 616/18 ze dne 11. 07. 2018 dnešního dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. OSM - D/0025/2018 uzavřené dne 11. 04. 2018

I.

A)

článek V. Cena za dílo se mění a po změně zní:

Cena díla: 1 227 052,06 Kč bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 1 484 733,-- Kč
 Cena je navýšena o částku 56 313,10 Kč bez DPH + 21% DPH cena včetně DPH 68 139,-- Kč
Celková cena: 1 283 365,16 Kč bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 1 552 871,84,- Kč

2.4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

B)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II.

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Kdy objednatel obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy
2. Nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo je položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

27-07-2018

V Rakovníku dne

V Rakovníku dne 25.7.2018

Popis: Jedná se o opravu havarijního stavu - Po odkrytí konstrukcí byli nalezeny centrální kanalizační stupačky kombinace materiálu azbest-litina. Vzhledem k zdravotní závadnosti na materiálu a průsakům bylo po dohodě přistoupeno k výměně za plast. U rozvodů topení došlo po demontáži k zaměření roztečí radiátorů a zjištěný stav 52cm neumožňuje bez zazátkování a převaření starého potrubí napojit nové radiátory. Celkový stav železného potrubí je na hraně životnosti a některé ze stávajících rozvodů nelze z důvodu změn v dispozici využít: kolize s novým nábytkem- jiné rozvržení celé umývárny, úprava kabinky pro wc učitelé a výlevku. (Zde se odstraní rozšiřující železné potrubí, aby se mohl provést obklad).

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícepráce MŠ Klicperova • výměna stupaček kanalizace a rozvodů topení**

Zhotovitel: **Rakoprojekt s.r.o.** IČO: **04897234**
Novodvorská 1137/193 DIČ: **CZ04897234**
14200 Praha-Braník

Objednatel: **Město Rakovník** IČO: **00244309**
Husovo náměstí 27 DIČ: **CZ00244309**
26901 Rakovník-Rakovník

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	20	120,50
PSV	36	192,60
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	56 313,10 CZK
Základní DPH	21 %	11 826,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,10 CZK

Cena celkem: 68 139,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 27.6.2018

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 8 Trubní vedení					
1	722 16-3102.R00 Potrubí z měděných trubek D 15 , včetně kolen, fitinek...	m	36,00000		
2	722 16-3102.R00 Potrubí z měděných trubek D 18 . včetně kolen, fitinek..	m	15,00000		
3	6 Stavební přípočce	soubor	1,00000		
4	7 Demontáž stávajícího rozvodu-Hlikvidace+odvoz	soubor	1,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
5	721 20-0002.RAO Kanalizace vnitřní odpadní PP, D110 x 2,7 mm Popis: 5x stupačka Zmetří	m	35,00000		
6	721 20-0001.RAO Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	25,00000		
7	1 Kolena, přesuvky, inst. materiál	soubor	1,00000		
8	721 20-0Q03.RAO Kanalizace vnitřní připojovací PP, D 110 x 2,7 mm, pozn k wc	m	10,00000		
9	3 Dozdivky v nikách	soubor	1,00000		
10	2 Nové prostupy - jádrové vrtání	ks	3,00000		
11	721 29-0821.R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,10000		
12	4 Vybourání stávající kanalizace , litina + azbest	m	35,00000		
13	5 likvidace + odvoz	soubor	1,00000		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
8	Trubní vedení	HSV	20 120,50	0,04386
721	Vnitřní kanalizace	PSV	36 192,60	0,07070
Celkem:			56 313,10	0,11456