

SMLOUVA O DÍLO

č. 226-Vy-02/2018

(Markoušovický potok – zkapacitnění)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [redacted]
Ing. Josef Mareš, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]

Ing. Michal Ranný, (zastupitelnost),

č. telefonu: + [redacted]

Petr Jíra, (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

DREDGER s.r.o.

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845
sídlo: Dubina 30, 362 72 Kyselka
zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Kohoutek

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Markoušovický potok - zkapacitnění, evidenční číslo zakázky **S953/2018/005**, a to dle projektové dokumentace vypracované MARESA s.r.o., Býšť a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Trutnov, OŽP dne 12. 4. 2016 pod č. j.: 22821/2016.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění atestů a prohlášení o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení objednateli před zabudováním (lomový kámen, beton),
 - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - provést pasportizaci stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací,
 - vyhotovení technologického a časového harmonogramu postupu prací
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - zpracování povodňového plánu,
 - zpracování havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace

skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace jednotlivých etap realizace a prováděných prací v souladu s výkazem výměr (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Fotodokumentace – pasportizace stavu dotčených pozemků, komunikací a ostatních staveb před zahájením prací bude předána objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II. **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: **15. 5. 2018**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy takto: do **31. 8. 2018** budou ukončeny veškeré stavební práce na opevnění koryta (z důvodu návaznosti na dokončení nových komunikací v obci), úplné dokončení stavby nejpozději do **27. 9. 2018** ve lhůtě 4,5 měsíce ode dne předání staveniště zhotoviteli. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 266 223,78 Kč** bez DPH, slovy pět milionů dvě set šedesát šest tisíc dvě set dvacet tři koruny sedm set čtyřicet korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 29.6.2018 alespoň 30 % ceny za dílo.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 31.8.2018 alespoň 80 % ceny za dílo.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 239/2017 Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolních prohlídkách.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody

je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy (TDS), Ing. Michala Ranného (zastupitelnost), Petra Jíru (zastupitelnost). Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“) zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto (popř. ostatní) zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájmní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušeni nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájmní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle

§ 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácení zhotovitelem není předpokládáno.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky. O průběhu slovení bude pořízen protokol a záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací provede aktualizaci a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Kácení porostů v rámci realizace prací není předpokládáno.
37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny dle Čl. III. této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 41. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
- 42. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku

VI.

Předání a převzetí díla

- 1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
- 2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již předaných objednateli na základě vyžádání):
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (lomový kámen, beton),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, například formou zápisu do stavebního deníku a protokol o slovení rybí obsádky.Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.
- 3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném měsíci alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této

smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu osob podílejících se na realizaci díla dle čl. V. odst. 41. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 42. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
12. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

13. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady prokazující kvalitu výrobků či materiálů použitých pro zhotovení díla, nebo tyto v díle již zabudované výrobky či materiály nebudou dosahovat kvality stanovené v této smlouvě (projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku.
14. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, nebo práce prováděné v rozporu s touto smlouvou a platnou legislativou nepřerušil, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení (každý provedený druh prací).
(vedoucí ST stanoví dle potřeby a situace)
15. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
16. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
17. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
18. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
19. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno zásadním rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 39. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými

oprávněnými) nebo čl. V. odst. 40. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **15. 05. 2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **27. 12. 2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Dubině, dne: 2.8.2018

V Hradci Králové dne: 6.8.2018



.....
 Ing. Tomáš Sajdl
 vedoucí Správy toků – obla

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20-17/0

Stavba: Markoušovický potok-zkapacitnění

JKSO:

Místo: Velké Svatoňovice

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2017

Objednatel:

LČR,s.p., ST OPL Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Dredger s.r.o.

IČ: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

Projektant:

Maresa s.r.o.

IČ: 27558681

DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:

Ing. Josef Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

5 266 223,78

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

5 266 223,78

DPH základní

21,00%

ze

5 266 223,78

1 105 906,99

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 372 130,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20-17/0

Stavba: Markoušovický potok-zkapacitnění

Místo: Velké Svatoňovice

Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: LČR, s.p., ST OPL Hradec Králové

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Dredger s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Mareš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 266 223,78	6 372 130,77
20A- 17/0	So1.1-stav.prace- Mark.p. zkap.	5 139 223,78	6 218 460,77
20B- 17/0	So1.1-O a V nákl.-Mark.p.zkap	127 000,00	153 670,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 266 223,78	6 372 130,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Markoušovický potok-zkapacitnění

Objekt: 20A-17/0 - So1.1-stav.prace- Mark.p. zkap.

JKSO:

Místo: Velké Svatoňovice

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2017

Objednatel:

LČR,s.p., ST OPL Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Dredger s.r.o.

IČ: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

Projektant:

MARESA s.r.o.

IČ: 27558681

DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:

Ing. Josef Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 139 223,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 139 223,78
--------------	--------------


DPH základní	21,00%	ze	5 139 223,78	1 079 236,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 218 460,77
------------	-------	--------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Markoušovický potok-zkapacitnění

Objekt: 20A-17/0 - So1.1-stav.prace- Mark.p. zkap.

Místo: Velké Svatoňovice

Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OPL Hradec Králové

Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel: Dredger s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 139 223,78
HSV - Práce a dodávky HSV	4 530 223,78
1 - Zemní práce	970 665,44
2 - Zakládání	57 523,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 065 018,40
4 - Vodorovné konstrukce	1 469 187,80
5 - Komunikace	8 743,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 176,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	252 672,80
998 - Přesun hmot	715 156,34
N00 - Nepojmenované práce	609 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	609 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 139 223,78

ROZPOČET

Stavba: Markoušovicly potok-zkapacitnění
Objekt: 20A-17/0 - So1.1-stav.prace- Mark.p. zkap.
Místo: Velké Svatoňovice **Datum:** 6. 12. 2017
Objednatel: LČR,s.p., ST OPL Hradec Králové **Projektant:** MARESA s.r.o.
Zhotovitel: Dredger s.r.o. **Zpracovatel:** Ing. Josef Mareš

pč	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 139 223,78

HSV - Práce a dodávky HSV

4 530 223,78

1 - Zemní práce

970 665,44

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm " podklad VV- tab D, ř. 01" (35)	kus	35,000	197,00	6 895,00
					35,000		
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm " podklad VV- tab D, ř. 02" (16)	kus	16,000	462,00	7 392,00
					16,000		
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm " podklad VV- tab D, ř. 03" (6)	kus	6,000	703,00	4 218,00
					6,000		
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm " podklad VV- tab D, ř. 04" (1)	kus	1,000	1 220,00	1 220,00
					1,000		
5	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm " podklad VV- tab D, ř. 05" (1)	kus	1,000	125,00	125,00
					1,000		
6	K	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm " podklad VV- tab D, ř. 06" (4)	kus	4,000	340,00	1 360,00
					4,000		
7	K	112201203	Odřezání pařezů D do 700 mm " podklad VV- tab D, ř. 07" (3)	kus	3,000	599,00	1 797,00
					3,000		
8	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho " podklad VV, tab A- ř.6" (92,4)	m3	92,400	196,00	18 110,40
					92,400		
9	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru " podklad VV, tab A- ř.6" (92,4)	m3	92,400	234,00	21 621,60
					92,400		
10	K	120901102	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu nastavovanou ručně " podklad VV, tab A-ř.4" (16,7)	m3	16,700	1 191,00	19 889,70
					16,700		
11	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně " podklad VV, tab A-ř.3" (40)	m3	40,000	1 253,00	50 120,00
					40,000		
12	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 " podklad VV, tab.A1-ř.1+2" (7+10,9)	m3	17,900	1 424,00	25 489,60
					17,900		
13	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m " podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)	m2	228,200	67,00	15 289,40
					228,200		
14	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m " podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)	m2	228,200	26,00	5 933,20
					228,200		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m "podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)	m2	228,200	90,00	20 538,00
					228,200		
16	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m "podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)	m2	228,200	21,00	4 792,20
					228,200		
17	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 "podklad VV, tab A- ř.1, zatřídění- tř.3:60%" (543,5*0.6)	m3	326,100	124,00	40 436,40
					326,100		
18	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 "podklad VV, tab A- ř.1, zatřídění- tř.4:40%" (543,5*0.4)	m3	217,400	168,00	36 523,20
					217,400		
19	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "podklad VV, tab B-ř.02, zatřídění- tř.3:60%" (13,8*0.6)	m3	8,280	180,00	1 490,40
					8,280		
20	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "podklad VV, tab B-ř.02, zatřídění- tř.4:40%" (13,8*0.4)	m3	5,520	215,00	1 186,80
					5,520		
21	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "podklad VV, tab A, ř.2+tabB ř.1, zatřídění-tř.3:60%" ((343+108.8)*0.6)	m3	271,080	148,00	40 119,84
					271,080		
22	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "podklad VV, tab A, ř.2+tabB ř.1, zatřídění-tř.4:40%" ((343+108.8)*0.4)	m3	180,720	288,00	52 047,36
					180,720		
23	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m "podklad VV, tab A, ř.3+4+5+6" (40+16,7+8,8+92,4)	m3	157,900	107,00	16 895,30
					157,900		
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "podklad VV, tab A, ř.2+tabB, ř.1+2, zatřídění-tř.3+4" (343+108.8+13,8)	m3	465,600	76,00	35 385,60
					465,600		
25	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "podklad VV TAB A- ř.7+8+9+10, TAB A1- ř. 3+TAB B- ř.3 " (99,7+85,1+81,3+25,9+9,2+4,6)	m3	305,800	28,00	8 562,40
					305,800		
26	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m "podklad VV, tab A- ř.4" (92,4*0,9)	m3	83,160	64,00	5 322,24
					83,160		
27	K	R-0001	R-pol.: Převedení vody včetně zajímkování -technologie dle dodavatele	sou bor	1,000	30 000,00	30 000,00

Poznámka: viz STZ(příl.B) (bod8)

zahrnuje:

- délka úseku převádění vody: 430,5m
- počet příčných objektů : 26 ks
- uložení , těsnost potrubí
- zřízení odstranění pomocné konstrukce
- zřízení těsnící stěny
- uvedení dotčených ploch do původní stavu

28	K	R-0002	R-pol.: Odvodnění základové spáry čerpání vody včetně zajímkování - technologie dle dodavatele	sou bor	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	--------	--	------------	-------	-----------	-----------

ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka: viz STZ(přil.B) (bod8)
zahrnuje:
 - čerpaní -po dobu realizace doba realizace
 zákl. konstrukci (pod úrovní dna)
 - zřízení a odstranění pomocné konstrukce,
 zřízení těsnící stěny
 - délka úseku konstrukcí odvodnění základové
 spáry: 82m
 - počet příčných objektů pro čerpání vody: 3
 ks

29	K	R-0003	R-pol.:Kompletní likvidace dřevních zbytků ,pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění	sou bor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	--------	---	------------	-------	-----------	-----------

Poznámka: :Likvidace dřevních zbytků, pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění. Součástí položky je potřebná manipulace, doprava, vč. poplatku za skládku. (předpoklad odvozu na skládku MP-SHL, Trutnov, Krybllice II, dopr. vzd. 10km)
 - počet pařezů : 59 ks

30	K	R-0004	R-pol: Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění	m3	74,700	450,00	33 615,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

R-pol:Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění. Součástí položky je potřebná manipulace vč. poplatku za skládku. (předpoklad odvozu na skládku MP-SHL, Trutnov, Krybllice II, dopr. vzd. 10km)

" podklad VV ,TAB A - ř.31" (74,7) 74,700

31	K	R-0005	R-pol:Kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění	m3	721,100	450,00	324 495,00
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------

R-pol:Součástí položky je naložení, doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku (předpoklad odvozu na skládku MP-SHL, Trutnov, Krybllice II, dopr. vzd. 10km)

" podklad VV -TAB A- ř. 30+TAB A1-ř. 08+ TAB B -ř.14)" (594,5+13,3+113,3) 721,100

32	K	167101153	Překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	56,700	151,00	8 561,70
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" podklad VV, tab A, ř.3+4" (40+16,7) 56,700

33	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	81,800	21,00	1 717,80
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

" podklad VV, tab A, ř.9" (81,8) 81,800

34	K	173103101	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m	m3	25,900	120,00	3 108,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" podklad VV, tab A-ř.10" (25,9) 25,900

35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	194,000	91,00	17 654,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

" podklad VV, tab A- ř.7+8+tabB- ř.03" (99,7+85,1+9,2) 194,000

36	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuťněním	m3	99,700	52,00	5 184,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" podklad VV, tab A, ř.7" (99,7)		99,700		
37	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	18,974	150,00	2 846,10
			" podklad VV, tab.A ř.11+12+13+14, 150kg/1 ha" (65,4+348,1+349,8+501,6)/10000*150)		18,974		
38	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	501,600	64,00	32 102,40
			" podklad VV, tab A, ř.14" (501,6)		501,600		
39	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	501,600	8,00	4 012,80
			" podklad VV, tab A- ř.14" (501,6)		501,600		
40	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	763,300	10,00	7 633,00
			" podklad VV, tab A- ř.11+12+13" (65,4+348,1+349,8)		763,300		
41	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	348,100	42,00	14 620,20
			" podklad VV, tab A- ř.12" (348,1)		348,100		
42	K	182201101	Svahování násypů	m2	65,400	36,00	2 354,40
			" podklad VV, tab A-ř.11" (65,4)		65,400		

2 - Zakládání

57 523,00

43	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	140,300	410,00	57 523,00
			" podklad VV, tab A- ř.19+tab A1-ř.5+tab B-ř.16,2" (100,8+23,3+16,2)		140,300		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 065 018,40

44	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	146,000	4 210,00	614 660,00
			" podklad VV, tab A-ř.17+22+TAb A1-ř.6" (61,6+75,6+8,8)		146,000		
45	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	7,800	4 495,00	35 061,00
			" podklad VV, tab B- ř.7" (7,8)		7,800		
46	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	140,200	805,00	112 861,00
			" podklad VV, tab A, ř.20" (140,2)		140,200		
47	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	140,200	207,00	29 021,40
			" podklad VV, tab A- ř.20" (140,2)		140,200		
48	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,074	30 000,00	2 220,00
			" podklad VV, tab B, ř.6 , překrytí 10% plochy, 4.44 kg/m2)" ((15.1*1.1)*4.44/1000)		0,074		
49	K	326213311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu nad 3 m3 režné	m3	36,500	7 430,00	271 195,00
			" podklad VV, tab A- ř.23" (36,5)		36,500		

4 - Vodorovné konstrukce

1 469 187,80

50	K	434212111	Schody z lomového kamene v opěrných zidkách	m	10,000	866,00	8 660,00
			" podklad VV, tab C, ř.6" (10)		10,000		
51	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	9,200	2 860,00	26 312,00
			" podklad VV, tab A, ř.17" (9,2)		9,200		

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K 463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	11,500	1 900,00	21 850,00
	" podklad VV, tab C, ř.4" (11.5)		11,500		
53 K R-0006	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene hm. nad 0,75 T-nad 1,5T,vč. třídění kamenů dle hmotn.	m3	392,180	2 200,00	862 796,00
	<i>Poznámka: (VPK 463211146)</i> - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce se započítáním 20% mezerovitostí				
	" podklad VV- tab A, ř.16 mezerovitost 20% vnějšího obrysu " ((573,1*0,8)-66,3)		392,180		
54 K R-0007	R-pol.: rubová část konstrukce rovnanina z vytř. kamene	m3	66,300	1 900,00	125 970,00
	<i>Poznámka: (VPK 463211146)</i> -využít kamene do rubové části konstrukce				
	" podklad VV- tab A- ř.32" (66,3)		66,300		
55 K R-0008	R-pol.: Stabilizace dna nad objektem - kameny hm. 0,5T	m3	2,800	1 900,00	5 320,00
	<i>Poznámka: (VPK 463211146)</i> - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku				
	" podklad VV, tab B-ř.10" (2.8)		2,800		
56 K R-0009	R-pol.: Stabilizace dna pod objektem - kameny hm. nad 0,75 T	m3	17,900	2 200,00	39 380,00
	<i>Poznámka: (VPK 463211146)</i> - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku				
	" podklad VV, tab B- ř.9+11" (3,7+14,2)		17,900		
57 K R-0010	R-pol.: Zesílení paty objektu - kameny hm. nad 0,75 T	m3	4,500	2 200,00	9 900,00
	<i>Poznámka: (VPK 467510111)</i> - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku				
	" podklad VV, tab B- ř. 5" (4.5)		4,500		
58 K R-0011	R-pol.: Těleso pasu - kameny hm. nad 1.5T	m3	83,000	2 600,00	215 800,00
	<i>Poznámka: (VPK 467510111)</i> - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce se započ. 20 % mezerovitostí				
	" podklad VV, tab B- ř.4 " (83)		83,000		
59 K 458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	25,200	800,00	20 160,00
	" podklad VV, tab A- ř.25" (25,2)		25,200		
60 K R-0012	R-pol.: demontáž vodorovné konstrukce lávky	sou bor	1,000	3 000,00	3 000,00
	<i>Poznámka: (VPK 113106241)</i> - cena zahrnuje demontáž a vyzvednutí konstrukce lávky - naložení na dopravní prostředek				
61 K R-0013	R-pol.: obnov. přístupu do koryta v rovnanině	m	50,400	300,00	15 120,00

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka: (VPK 434211111)

Položka zahrnuje:

- uložení kamene , upravu plochy rovnání,
- vytřídění kamene, doklínování
- zvýšenou spotřebu kamene

" podklad VV, tab C, ř.5" (50.4) 50,400

5 - Komunikace 8 743,80

62	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	49,400	177,00	8 743,80
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

" podklad VV- tab A- ř. 15" (49,4) 49,400

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 176,00

63	K	622642111	Úprava oblín a přesných hran stěn zdíva kamenného	m	336,000	316,00	106 176,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

" podklad VV, tab A, ř.26" (336) 336,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 252 672,80

64	K	931976112	Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité	m2	10,800	341,00	3 682,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

" podklad VV, tab. A1-ř.7" (10,8) 10,800

65	M	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	10,800	125,00	1 350,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

" podklad VV, tab. A1-ř.7" (10,8) 10,800

66	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM	m3	8,800	800,00	7 040,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	----------

" podklad VV, tab A-ř.5" (8.8) 8,800

67	K	R-0014	R- pol.: demontáž oplocení , části oplocení, obnovení oplocení -drátěné nové včetně sloupků do bet. patky	sou bor	1,000	100 000,00	100 000,00
----	---	--------	---	---------	-------	------------	------------

Poznámka:

Položka obsahuje:

- demontáž původního oplocení -likvidace v souladu s platnou legislativou
- obnovení (nové)drátěného oplocení v.1.5m

typové ocelové poplastované sloupky do bet. patky, plastové drátěné pletivo
- délka: 79+11m

68	K	R-0015	R- pol.: demontáž oplocení , části oplocení , obnovení dřevěného oplocení včetně sloupků do bet. patky	sou bor	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	--------	--	---------	-------	-----------	-----------

Poznámka:

Položka obsahuje:

- demontáž původního oplocení
- obnovení dřevěného oplocení nové poloze v původních parametrech ukotvení a nátěrů
- délka: 18+4m

69	K	R-0016	R-pol.: Demontáž a zpětné osazení dřevěného oplocení (vjezdy)	sou bor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	--------	---	---------	-------	-----------	-----------

Poznámka:

podklad VV, tab D, ř.11" (8m+8m)

70	K	R-0017	R- pol.: Ztížené podmínky- zemní práce podél nemovitosti , s bezprostředním zabezpečením stability	m	23,000	2 000,00	46 000,00
----	---	--------	--	---	--------	----------	-----------

" úsek V-PB (17m),úsek VI -PB (6m) " (17+6) 23,000

71	K	R-0018	R-pol.: Demontáž a zpětné osazení ocelového oplocení (vjezdy)	sou bor	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	--------	---	---------	-------	-----------	-----------

Poznámka:

podklad VV, tab D, ř.12" (8m+8m)

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	R-0019	R-pol.: Zřízení dilatač. spár zdi s výplní polystyren tl.2cm + pružný tmel, včetně materiálu	m2	38,000	300,00	11 400,00

Poznámka: (VPK931978111)

Položka obsahuje:

- 2 ks kluzné výztuže E32 (10216) dl. 600mm
- hladká zinkovaná ocel
- ocel do jednostr. parfinového pouzdra dl.220mm, tl.3mm

"podklad VV, tab A, počet dilatací : 19
ks, plocha 1 díl: 2.0.m2" (2*19)

38,000

73	K	R-0020	R-pol.: Odtokové kanálky z fitru opěrné zdi potrubí PVC KGEM DN100mm	m	53,000	200,00	10 600,00
----	---	--------	--	---	--------	--------	-----------

Poznámka: (VPK 843318111)

včetně seřiznutí a začištění řezu trubky
cena včetně materiálu

" podklad VV, TAB A- ř.24" (53)

53,000

74	K	R-0021	R-pol.: napoj. stav.výustě plast. potrubím KG DN 160,zatěsnění, zhuťn.obsyp potrubí, obet. spojů v tl.0,1m, seřiznutí	ks	5,000	1 000,00	5 000,00
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------

Poznámka:(VPK 810392111)

- napojení na nepoškozenou část pův. potrubí
- zatěsnění spoje
- obetonování spojů -beton C16-20, XC2
- cena včetně materiálu

" podklad VV, tab C, ř.1" (5)

5,000

75	K	R-0022	R-pol.: napoj. stav.výustě plast. potrubím KG DN 200,zatěsnění, zhuťn.obsyp potrubí, obet. spojů v tl.0,1m, seřiznutí	ks	4,000	1 200,00	4 800,00
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------

Poznámka:(VPK 810392111)

- napojení na nepoškozenou část pův. potrubí
- zatěsnění spoje
- obetonování spojů -beton C16-20, XC2
- cena včetně materiálu

" podklad VV, tab C, ř.2" (4)

4,000

76	K	R-0023	R-pol.: napoj. stav.výustě plast. potrubím KG DN 300,zatěsnění, zhuťn.obsyp potrubí, obet. spojů v tl.0,1m, seřiznutí	m	2,000	1 400,00	2 800,00
----	---	--------	---	---	-------	----------	----------

Poznámka:(VPK 810392111)

- napojení na nepoškozenou část pův. potrubí
- zatěsnění spoje
- obetonování spojů -beton C16-20, XC2
- cena včetně materiálu

" podklad VV, tab C, ř.3" (2)

2,000

998 - Přesun hmot

715 156,34

77	K	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin	t	1 354,976	171,00	231 700,90
78	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	1 354,976	356,80	483 455,44

N00 - Nepojmenované práce

609 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

609 000,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	R-0024	Instalace a udržování sedímen zachyt. jímký v korytě vodního toku pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny, a to po celou dobu provádění prací.	sou bor	1,000	5 000,00	5 000,00
80	K	R-0025	Úprava přístupu - zřízení a odstranění dočasného hosp. přejezdu dle b. B.4.6. Souhrnné zprávy TAB C: bod č.17)	sou bor	1,000	24 000,00	24 000,00

Poznámka :
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.(bod č.6)
TAB C: bod č.17), předpokl. počet : 3 ks
Položka obsahuje :
- úprava podloží , vtoku a výtoku
- odstranění , přejezdu
- cena obsahuj přesun hmot
- cena včetně dodání materiálu

81	K	R-0026	Úprava přístupu - úsek s dočasným zpevněním,dle b. B.4.5 Souhrnné zprávy , podkl. VV TAB -ř.15	sou bor	1,000	100 000,00	100 000,00
----	---	--------	--	---------	-------	------------	------------

Poznámka :
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.
- body č. 4
podkl. VV TAB -ř.15
úsek přístupu s dočasným zpevněním :
zpevnění terénu - 2 vrstvy geotextilie, ochranná vrstva geotextilie- štěrkořtř, vrstva kameniva drčeného v tl.0,3m (odstranění zpevnění - uvedení plochy do původního stavu), označ. sit OV (4)
- cena obsahuj přesun hmot
- předpoklad v PD:((20+ 15+15+10+20)*3) = 240 m²

82	K	R-0027	Úprava přístupu - úsek s dočasným zpevněním,dle b. B.4.5 Souhrnné zprávy , podkl. VV TAB -ř.14	sou bor	1,000	150 000,00	150 000,00
----	---	--------	--	---------	-------	------------	------------

Poznámka :
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.
- body č. 3
podkl. VV TAB -ř.14
úsek přístupu s dočasným zpevněním :
osazení síťnicích panely- 2 řady podélně , štěrkořiskové lože, zpevňující geotextilie (odstranění zpevnění - uvedení plochy do původního stavu), označ. sit OV (3)
- cena obsahuj přesun hmot
- předpoklad v PD:délka: 25+20+10+30+35 = 120 m

83	K	R-0028	Úprava přístupu-zpevnění výjezdu na místní komunikaci dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.13	sou bor	1,000	60 000,00	60 000,00
----	---	--------	--	---------	-------	-----------	-----------

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka :
 Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př.
 C.3.2.bod 2.,podkl. VV TAB -ř.13)
 - výjezd - v místě výjezdu na komunikaci -
 osazení podélně silniční panely,
 proti vylamování krajnice výjezdem
 mechanizace - min.šíře zpevnění krajnice 6m)
 (odstranění zpevnění - uvedení plochy do
 původního stavu)
 - cena obsahuj přesun hmot
 - (předpokládaný počet : 7 výjezdy)

84	K	R-0029	Úprava přístupu-zřízení a odstranění dočasného přístupu do koryta s využitím materiálu z rozebraných konstrukcí dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB - ř.16	sou bor	1,000	50 000,00	50 000,00
----	---	--------	---	------------	-------	-----------	-----------

Poznámka :
 Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př.
 C.3.2.bod 5.,podkl. VV TAB -ř.16)
 - zřízení a odstranění dočasného přístupu do
 koryta s využitím materiálu z rozebraných
 konstrukcí podélného opevnění,
 odstranění - v souladu s likvidací
 přebytečného materiálu s platnými normami v
 nabídce zhotovitele -
 - firemní položka obsahující: naložení,
 vodorovný přesun, uložení a poplatek za
 uložení přebytečného výkopku). označ. sit OV
 (5)
 - cena obsahuj přesun hmot
 - (předpokládaný počet : 6 ks

85	K	R-0030	Úprava přístupu -úsek přístupu-dílčí zpevnění manipulačního pruhu-využití materiálu zpevnění stávajícího přístupu dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.20	sou bor	1,000	40 000,00	40 000,00
----	---	--------	--	------------	-------	-----------	-----------

Poznámka :
 Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př.
 C.3.1.- bod č.9
 Položka obsahuje :
 úsek přístupu - dílčí zpevnění manipulačního
 pruhu - využití materiálu zpevnění stávajícího
 přístupu
 (podklad geotextilie, vrstva kameniva
 drceného) - úprava povrchu přístupu, doplnění
 vrstvy kameniva drceného
 (po skončení prací, odstranění zpevnění -
 uvedení plochy do původního stavu), označ.
 sit OV (9)
 - cena obsahuj přesun hmot
 - plocha: (40*3) = 120 m²

86	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky- omezená tonáž vozidel	sou bor	1,000	80 000,00	80 000,00
----	---	-----------	---	------------	-------	-----------	-----------

Poznámka:
 - omezení nosnosti nákladních vozidel na
 místních komunikacích
 (vyjádření správce místních komunikací a
 příloha D-a1 TZ, oddíl _8- OV)

87	K	R-0031	Úprava přístupu -úsek dočasného přístupu trasou koryta vodoteče - úprava profilu a nivelety dna, dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB - ř.18	sou bor	1,000	60 000,00	60 000,00
----	---	--------	--	------------	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka :
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př.
C.3.1.- bod č.8, označ. sít OV (7)
Položka obsahuje :
úsek dočasného přístupu trasou koryta
vodoteče - úprava profilu a nivelety dna,
po skončení prací obnovení stability
dotčených svahů břehu , obnovení drsností, a
čtenitosti dna
 - cena obsahuj přesun hmot
 - předpokl. délka: (20+45+25+45+20) = 155 m

88	K	R-0032	Prostor zařízení staveniště , dočasné skládky kamene - dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.19	sou bor	1,000	40 000,00	40 000,00
----	---	--------	---	------------	-------	-----------	-----------

Poznámka :
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př.
C.3.1.- bod č.19, označ. sít OV (8)
Položka obsahuje :
prostor zařízení staveniště , dočasné skládky
kamene - zpevnění terénu - 2 vrstvy
geotextilie , ochranná vrstva geotextilie-
štěrkodrt' ,
vrstva kameniva drceného v tl. 0,3m, po
skončení prací odstranění zpevnění - uvedení
plochy do původního stavu) , označ. sít OV (8)
 - cena obsahuj přesun hmot
 - předpokl. plocha: 100m2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Markoušovický potok-zkapacitnění
Objekt: 20B-17/0 - So1.1-O a V nákl.-Mark.p.zkap

JKSO:
Místo: Velké Svatoňovice

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2017

Objednatel:
LČR,s.p., ST OPL Hradec Králové

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Dredger s.r.o.

IČ: 263 53 571
DIČ: CZ26353571

Projektant:
MARESA s.r.o.

IČ: 27558681
DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:
Ing. Josef Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	127 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 127 000,00

DPH základní	21,00%	ze	127 000,00	26 670,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 153 670,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Markoušovický potok-zkapacitnění

Objekt: 20B-17/0 - So1.1-O a V nákl.-Mark.p.zkap

Místo: Velké Svatoňovice

Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OPL Hradec Králové

Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel: Dredger s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	127 000,00
N00 - Nepojmenované práce	127 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	127 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 000,00

ROZPOČET

Stavba: Markoušovický potok-zkapacitnění

Objekt: 20B-17/0 - So1.1-O a V nákl.-Mark.p.zkap

Místo: Velké Svatoňovice

Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OPL Hradec Králové

Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel: Dredger s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Mareš

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 000,00

N00 - Nepojmenované práce

127 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

127 000,00

1	K	R-10001	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí	sou bor	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	R-10002	Vytýčení stavby(příp.pozemků nebo provedení jiných geodet. prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,	sou bor	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	R-10003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditel. místě u vstupu na staveniště	sou bor	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	R-10004	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vod.t.oku přísluš. uživatelí ryb. revíru	sou bor	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	R-10005	Aktualizace povodňového a havarijního plánu, zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	sou bor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R-10006	Projednání a zajištění bezpečného užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dodatečných opatření ,pasportizace stavu	sou bor	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	R-10007	Zprac. a před. dokum. sktuč.provedení stavby(3paré+1el.)objedn. a zaměření sjut. prov. stavby -geodet. část dokum.(3paré+ 1el.) v rozsahu odpovíd. přísl.práv.předpisům, pořízení fotodokumen. stavby	sou bor	1,000	30 000,00	30 000,00
8	K	R-10008	Zajištění provedení opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	sou bor	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	R-10009	Vymezení prostoru staveniště - stabilní ochranné zábrany , zábradlí na přejezdech , ochranných bezpečnostních pásek- montáž demontáž včetně materialu	sou bor	1,000	10 000,00	10 000,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka :
Souhrnná položka - úseky s hloubkou vyšší než 1.5m
Položka obsahuje :
 - předpokládaná délka zábran: $30+30+25 = 85$ m
 - předpokládaná délka zábradlí : $10+10 = 20$ m
 - cena včetně dodání materiálu

10	K	R-10010	Uvedení dotčených pozemků do stavu pro předání ,protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------