

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. S930/2018/057

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Ing. Martin Baník, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

Ivana Urbanová, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: +420

Jaroslav Švojgr, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Robert Palečko

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č. S930/2018/057 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.**, je článek IV. Cena za dílo, odst. 1. – změna ceny plnění za předmět smlouvy podle odst. 2 a) – provedení více a méně prací.

Předmětem méně prací je snížení rozsahu vybudování krajnic v části úseku LC Liběvická. Důvodem je rozpor mezi skutečností možností terénu a projektovou dokumentací.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 094 173,48 Kč** bez DPH, slovy **dvamiliónydevadesátčtyřitisícejednostosedmdesáttřikorunyčtyřicetosmhaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

LC Liběvická :	2 000 922,42 Kč
LC Dravická :	93 251,06 Kč
<hr/>	
Celkem	2 094 173,48 Kč

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 084 423,48 Kč** bez DPH, slovy **dvamiliónyosmdesátčtyřitisícečtyřistadvacetřikorunyčtyřicetosmhaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

LC Liběvická :	1 991 172,42 Kč
LC Dravická :	93 251,06 Kč
<hr/>	
Celkem	2 084 423,48 Kč

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/057 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 31.7.2018

V Plzni, dne: 31.07.2018




Za zhotovitele
Josef Matoušek
předseda představenstva



Y, s.p. [07]
19, Nový Hradec Králové
42196451
zeň
edněstř. 381 00 Plzeň




Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



.....
Edu
člen



EUROVIA Sítba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.				
Zhotovitel: EUROVIA Silba,				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): LC Liběvická	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny <ul style="list-style-type: none"> - ve staničení 0,040km až 0,155km byla LC rekonstruovaná se šířkou 3,5m bez 0,25m oboustranných krajnic – od st. 0,030 do st.0,040km se šířka krajnic plynule snižuje z požadovaných 0,25m do 0,00m, od st. 0,155 do 0,197km se opětovně plynule rozšiřuje; ke stejné záležitosti došlo na konci úseku – ve st. 1,257 - 1,272km je šířka LC 3,5m bez 0,25m širokých krajnic, šířka krajnic se postupně plynule snižuje od st. 1,207 do 1,257km z oboustranných 0,25m do 0,00m a postupně plynule rozšiřuje od st. 1,272 do 1,287km 				
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - důvodem změny je chyba v PD, která v uvedených úsecích nepočítala s potřebou odstranit stávající materiál a tím snížit pláň LC. Požadovala pouze rozrytí, přerovnání a doplnění kolejí do stávající pláně, což v úsecích nad poměrně hlubokými příkopy při dalším navýšení konstrukčních vrstev LC znamenalo, že na krajnice nezůstal potřebný prostor 				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum: 		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE Termín dokončení do: 31.7.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 9570,- Kč N: 0	Bilance: Méně o 9.750,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		1.991.172,42Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.084.423,48Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno: Martin Baník		Datum: 27.7.2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr méněprací				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/2018
Stavba: LC Liběvická - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.7.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA Silba, a.s.

IČ: 648 30 551
DIČ: CZ:64830551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-9 750,00
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-9 750,00	-2 047,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-11 797,50
------------	---	-----	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Liběvická - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA Sílba, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 648 30 551

DIČ: CZ:64830551

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 750,00	21,00%	-2 047,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 797,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Liběvická - méněpráce

Místo:

Datum: 27.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-9 750,00

D 1 Zemní práce

-462,50

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-125,000	3,70	-462,50	
---	---	-----------	--	----	----------	------	---------	--

vv "st. 0,030-0,197km a 1,207-1,287km"

vv -125

-125,000

D 5 Komunikace

-9 287,50

2	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	-125,000	74,30	-9 287,50	
---	---	-----------	---------------------------------------	----	----------	-------	-----------	--

vv "st. 0,030-0,197km a 1,207-1,287km"

vv -125

-125,000