




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00HNXP2

## Dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“

Článek I.

### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Technoprojekt, a.s.**  
Sídlo: **Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**  
IČ: **27810054**  
DIČ: **CZ27810054**  
Datová schránka: **pccm48a**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava**  
Zastoupen: **[REDACTED]**  
Zapsán: **V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10643**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**  
dále jen „zhotovitel“

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele  
11/2017/PRI

číslo investiční akce  
7582

**Článek II.**

Smluvní strany uzavřely dne 06. 04. 2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“ (PID smlouvy: MMOPP00GGMAA), dále jen „Smlouva“, dne 02.11.2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku č. 1: MMOPP00GVFCY), dále jen „**Dodatek č. 1**“ a dne 14.03.2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě (PID dodatku č. 2: MMOPP00HNYEE), dále jen „**Dodatek č. 2**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy, dále jen „**Dodatek č. 3**“ dohodly na dále uvedené změně Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2.

**Článek III.****Úprava předmětu díla a změna ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla spočívající ve změně tras vodovodního řadu, plynovodu a elektro vedení, s čímž souvisí potřeba přepracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně navazující koordinační a inženýrské činnosti (dále jen „úprava díla“). Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele úpravu díla. Za provedení úpravy díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku 180.459,00 Kč s DPH. Rekapitulace jednotlivých cen částí díla je uvedena v nedílné příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

- celková cena díla dle dodatku č. 2 s DPH	2.239.540,00 Kč
- zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 3 s DPH	+ 180.459,00 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>2.419.999,00 Kč</b>

**Článek IV.****Úprava platebních podmínek**

**Původní text čl. XI. odst. 3 Smlouvy se ruší a dosavadní odstavce 4 až 10 čl. XI. se označují jako odstavce 3 až 9.**

**Původní text čl. XI. odst. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:**

„4. Lhůta splatnosti faktury je 10 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).“

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 08.08.2018, č. usnesení 3375/89 RM 18 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 bude natrvalo uveřejněn v registru smluv spolu se Smlouvou, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Statutární město Opava. Nezapíše-li však uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3 v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento Dodatek č. 2 se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 také druhé smluvní straně.

V Opavě dne: 13. 08. 2018

V Ostravě dne: 14. 8. 2018

**Technoprojekt, a.s.**  
Havříčkova nábřeží 38  
CZ 702 00 O S T R A V A



Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele  
11/2017/PRI

číslo investiční akce  
7582

## REKAPITULACE CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA DLE DODATKU Č. 3

Název položky dle SOD	Cena (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
přípravné práce (odst. 3.1.čl. III dle SOD)	580 000 Kč	121 800 Kč	701 800 Kč
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (odst. 3.2.čl. III dle SOD)	736 859 Kč	154 741 Kč	891 600 Kč
Koordinační činnost projektového manažera projektu			
Koordinační situace stavby - úpravy tras inženýrských sítí dle níže uvedených definíci			
Přepřarování trasy vodovodního řádu dle jednání s majiteli pozemků a výstupy z těchto jednání			
Dopracování dokumentace napojení vodovodního řádu - telemetrie, napojení na elektro - dle požadavků SMVaK			
Přepřarování dokumentace trasy kanalizace - napojení na kanalizační řád MONDELEZ			
Přepřarování dokumentace elektro vedení sítí dle jednání s ČEZ - oproti studii proveditelnosti /zadáni projektu/ - jiný náhled společnosti ČEZ Distribuce a s.	149 140 Kč	31 319 Kč	180 459 Kč
Přepřarování trasy plynovodu, dle jednání s plynárnami			
Přepřarování polohy inženýrských sítí včetně retenční nádrže v ploše 5 a 6 ve vazbě na jednání s majiteli pozemků a jejich nesouhlasu s umístěním sítí			
Výkon inženýrské činnosti - nové žádosti o vyjádření správců sítí a DOSS ve vazbě na úpravy vedení sítí technické infrastruktury - jednání s majiteli sítí			
dokumentace hodnocení vlivu stavby (odst. 3.3.čl. III dle SOD)	429 000 Kč	90 090 Kč	519 090 Kč
podklady pro vynětí pozemků ze ZPF (odst. 3.4.čl. III dle SOD)	105 000 Kč	22 050 Kč	127 050 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 999 999 Kč</b>	<b>420 000 Kč</b>	<b>2 419 999 Kč</b>

Technoprojekt, a.s.  
 Hovlíčkovo nábřeží 38 16  
 700 00 OSTRAVA  
 IČ: 