

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek  
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] – pověřený vedením investičního odboru  
tel: [REDACTED]

[REDACTED] – technik investičního odboru  
tel: [REDACTED]

[REDACTED] – technik investičního odboru  
tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

### **Beskydská stavební, a. s.**

se sídlem Frýdecká 225, 739 61, Třinec

jejímž jménem jedná: [REDACTED], místopředseda představenstva a ředitel společnosti  
[REDACTED], prokurista společnosti

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 4287

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: 6ibn7qc

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], hlavní stavbyvedoucí  
tel: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího  
tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“ (dále jen dodatek č. 2).

### 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2017 na stavební práce pod názvem „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“.

1.1. **Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:  
Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce, které nebyly provedeny z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o práce, které byly provedeny a účtovány na základě skutečného množství. Podrobný popis neprováděných prací je uveden ve změnovém listu ZL č. 6 viz příloha č. 1. Z legislativních důvodů byla do neprováděných prací zahrnuta realizace kontaktního zateplovacího systému fasády a výměna oken na objektu spojovacího krčku.

1.2. **Původní článek č. 5 Cena díla** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává celkem ve výši:

<b>Původní cena díla</b>	<b>6.903.462,00 Kč bez DPH, tj. 7.938.981,00 Kč vč. DPH</b>
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 30.647,65 Kč bez DPH, tj. – 35.244,80 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	96.201,13 Kč bez DPH, tj. 110.631,30 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	6.969.015,48 Kč bez DPH, tj. 8.014.367,50 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	874.038,48 Kč bez DPH tj. 1.005.144,25 Kč vč. DPH
<b>Cena díla dle Dodatku č. 2</b>	<b>6.094.977,00 Kč bez DPH tj. 7.009.223,55 Kč vč. DPH</b>

1.3. **Původní článek č. 3 Doba, místo plnění** se upravuje, doplňuje o následující ujednání:  
Odstavec 2.: Objednatel prohlašuje ve smyslu ujednání článku 3 odst. 2 věta poslední, že ve sjednané lhůtě do 1 roku od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 04. 11. 2018 nezíská pravomocné stavební povolení pro stavební objekt SO 01 spojovací krček, a proto strany sjednávají, že tyto stavební práce nebudou na základě smlouvy realizovány.

1.4. **Přípustnost změn** – strany konstatují, že přípustnost změn smlouvy je založena dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu de minimis, neboť hodnota neprováděných a dodatečných prací oproti sjednané ceně díla činí – 11,71 %.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 07. 08. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku č. 2:

Změnový list č. 6

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_ 2018

V Třinci, dne \_\_\_\_\_ 2018

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

---

██████████, MBA  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti